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RESUMO ANALÍTICO 
 
Este ensaio visa a análise de algumas das metodologias de produção adotadas 
em filmes de baixo orçamento, além da explanação dos fatores que condicionam as 
produções neste âmbito. Para além deste aspeto, pretende-se fazer um estudo das 
prioridades relativamente às necessidades essenciais para a viabilização de um filme. 
No estudo de caso, retomam-se alguns dos conceitos teóricos ligados à 
produção de um filme de orçamento reduzido, aplicando os procedimentos e soluções 
estudados na curta–metragem de época A Lenda do Galo. O processo de pré-produção, 
produção e pós-produção, é descrito na perspetiva da produtora do filme. Nas etapas 
referidas, é indicado o trabalho de produção na curta-metragem, bem como os 
problemas de produção e as soluções encontradas para a concretização do produto 
final. 
 
 
Palavras-chave: Produção; Orçamento; Curta-metragem; Estratégias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ABSTRACT 
 
This essay aims the analysis of some production methodologies adopted in low 
budget films, as well as the explanation of the factors that constrain the production at 
this level. Besides this, it's intended to be done a study on the priorities related with the 
essential needs for the viabilization of a film.  
In the case study, some of the theoretical concepts regarding the production of 
low budget films are revisited and the procedures and solutions studied are then 
applied in the period short film A Lenda do Galo. The pre-production, production and 
post-production process is described through the film producer's perspective. In the 
referred stages it's described the production work done in the short film along with the 
problems and relevant solutions found for the completion of the final product. 
 
 
Keywords: Production; Budget; Short-Film; Strategies. 
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INTRODUÇÃO 
 
As produções cinematográficas exigem um meticuloso trabalho que só é viável 
através da partilha de ideias e processos de uma equipa que tenha os mesmos objetivos 
e siga uma só direção: a concretização do filme. Ou seja, fazer cinema é a junção dos 
esforços de todos os envolvidos, desde a ideia à estreia.  
“The producer puts together the ‘package’ of all of the main players and 
elements in a film’s genesis” (Mamer, 2009, p. 27). 
No entanto, a função do produtor é essencial na medida em que agrega todo o 
trabalho realizado por “todos os jogadores e elementos principais” na criação de um 
filme.  
O presente ensaio teórico, que está dividido em duas partes, reflete o trabalho 
realizado por uma equipa de produção, demonstrando a sua relevância no 
desenvolvimento de um filme.  
Na primeira parte apresenta uma investigação teórica e uma reflexão focada na 
produção de curtas-metragens de orçamento reduzido, referindo os fatores que as 
condicionam, assim como soluções que contornam estas carências. Esta análise centra-
se nos principais itens que determinam a montagem financeira de um filme, 
começando pelo argumento, por exemplo.  
Assim, e como a pertinência dos fatores se relaciona com o caso de estudo 
aplicado (A Lenda do Galo), a segunda parte apresenta o projeto desenvolvido no 
âmbito académico, expondo os processos utilizados, considerando o género do filme e 
orçamento disponível. São expostos os obstáculos que acompanharam o decorrer desta 
produção, assim como as soluções e metodologias aplicadas, focadas na concretização 
plena do projeto, desde a pré-produção à pós-produção.  
No primeiro capítulo desta segunda parte é relatada a fase da pré-produção da 
curta-metragem A Lenda do Galo, descrevendo as diversas diligências que a equipa de 
produção concretizou para alcançar os elementos necessários para a rodagem do filme. 
São analisadas várias estratégias utilizadas na seleção da equipa técnica e artística, no 
levantamento das necessidades do argumento, na escolha dos locais da rodagem, na 
obtenção dos apoios financeiros e logísticos (locais e internacionais), na aquisição do 
material essencial e na elaboração das planificações e das declarações inerentes.  
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No capítulo seguinte é exposta a fase da produção do filme, referindo os 
problemas que surgiram e as soluções aplicadas, tendo por base a investigação teórica. 
Por fim, o último capítulo apresenta igualmente o trabalho desenvolvido pela 
equipa de produção durante a pós-produção da curta-metragem, referindo os fatores 
intrínsecos à finalização do projeto, tais como a sua edição e posterior divulgação. 
Este ensaio é igualmente acompanhado pela documentação produzida que 
auxiliou o desenvolvimento deste projeto, assim como a estruturação do trabalho de 
produção tendo como base a investigação apresentada anteriormente. 
Com este trabalho pretende-se analisar o papel crucial da equipa de produção 
numa curta-metragem com limitações financeiras, refletindo as metodologias 
aplicadas no filme A Lenda do Galo.  
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PARTE I: Condicionalismos das produções cinematográficas de baixo orçamento  
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Capítulo 1: FATORES PERTINENTES NA PRODUÇÃO DA MONTAGEM FINANCEIRA 
DE UM FILME 
 
Para dar início a uma produção cinematográfica é essencial que o produtor se 
inteire de todas as necessidades que o filme terá, uma vez que o projeto irá exigir um 
conjunto de diversas estratégias que proporcionarão a agilização de alguns 
procedimentos, tais com a montagem financeira e a elaboração do orçamento. Só desta 
forma será possível criar condições para que seja exequível a realização de um filme. 
Esta premissa é uma condição transversal a todos os projetos 
cinematográficos, embora em filmes de baixo orçamento, a exigência seja ainda maior. 
Assim, para identificar as áreas onde as produções cinematográficas de baixo 
orçamento podem economizar, deve-se ter em consideração os fatores que tornam a 
produção dispendiosa, tal como aponta Clevé, nomeadamente o argumento, a equipa, o 
elenco, o local das rodagens e questões que envolvem a gestão do equipamento.  
In general, most expensive movies involve expensive screenplays, actors, producers, and 
directors—the so-called above-the-line items (...) The other costs of below-the-line items 
like crew, rentals, film, postproduction, and so on, are of course highly dependent on the 
nature of the screenplay and the production. Exotic locations, large crews, the 
destruction of massive amounts of hardware, historic settings, sophisticated special 
effects, and an overly long shooting period quickly raise any budget. (2006, p. 56) 
 
Nos capítulos apresentados seguidamente, far-se-á uma reflexão sobre a 
pertinência dos elementos mencionados anteriormente, assim como as suas 
implicações ligadas ao orçamento dos filmes. 
 
1. Análise do argumento 
Um dos fatores fundamentais a ter em consideração na montagem financeira 
de uma produção cinematográfica prende-se com o guião. Cabe ao produtor de filmes 
de baixo orçamento verificar as necessidades do filme através do levantamento do 
guião na perspetiva da produção.  
Este levantamento inicial é fulcral na medida em que define as exigências que 
o filme irá ter, uma vez que estas podem variar muito e implicar uma produção singular 
tendo em conta, por exemplo, o género do mesmo. Caso se trate de um filme de época, 
obrigará a um orçamento elevado, uma vez que será necessário encontrar locais 
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adequados ou figurinos verosímeis. Podemos considerar igualmente dispendiosas 
histórias que impliquem locais de difícil acesso, o que poderá, por exemplo, envolver a 
contratação de equipas de transporte especializado, ou que obrigam a deslocações 
morosas entre sets1. Quando existe o envolvimento de cenas com um elenco numeroso, 
efeitos especiais ou até a destruição de objetos valiosos tais como carros, barcos, aviões 
e casas, o argumento está geralmente fora da lista de eleição do produtor de um filme 
de baixo orçamento (Clevé, 2006, p. 57). 
Em geral, a escolha dos argumentos prevalece sobre os que são menos 
orientados para a ação, mas que lidam com os relacionamentos e emoções humanas, e 
que não impliquem o que foi referido. 
 
2. A localização das rodagens 
As rodagens de produções cinematográficas de baixo orçamento deverão 
desenrolar-se em espaços privados e que se encontrem relativamente perto uns dos 
outros, de modo a evitar os custos dos transportes.  Sobre este tema, Clevé afirma “If 
public locations, such as government buildings, streets, and parks, are needed, choose 
locations that do not require expensive permits and other fees, and try to stage the 
scenes during times of little public traffic” (2006, p. 58). Nesta medida, a negociação do 
aluguer de espaços particulares poderá ser menos dispendiosa que o custo do 
pagamento da utilização de espaços públicos para locais de rodagens, já que 
usualmente o valor de taxas ou permissões é fixo. Além deste fator, nos espaços 
privados, por norma, não é necessária a contratação de polícias para controlar o 
trânsito ou multidões (Clevé, 2006, p. 58). 
 
3. A dimensão da equipa 
A equipa, assim como o elenco, são uma parte fundamental da criação do 
projeto.  
No entanto, a equipa numa produção de orçamento reduzido não tem todos os 
produtores a que geralmente uma produção obriga, nem todos os departamentos 
técnicos, nomeadamente o de direção de arte. Por norma, a equipa é restringida aos 
departamentos essenciais ao desenvolvimento do filme, como a realização, a produção, 
                                                             
1 Entende-se por set (palavra inglesa) o espaço no qual uma cena é filmada. 
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o som, a fotografia e a montagem. Deste modo, em cada um destes departamentos 
existe pelo menos um responsável para assegurar o funcionamento do projeto e liderar 
os restantes elementos. “As a rule, try to limit the crew size to a minimum. Not only 
does this help keep costs down (for example, catering and transportation), but it also 
means a faster shoot” (Clevé, 2006, p. 61). 
A equipa de produção, por sua vez, é constituída por elementos que assumem 
variadas funções no âmbito do seu departamento. Conforme referem Kaufman e 
Collins, “When it comes to defining the term ‘producer’, things can get complicated. 
There are many titles, responsibilities, and people involved in a film production” (2009, 
p. 5). Cabe ao departamento de produção garantir que o projeto respeite a história, gerir 
o orçamento e os departamentos (imagem, som, direção de arte, entre outros), assim 
como encontrar soluções criativas em todas as etapas de produção de um filme. Além 
destas responsabilidades, a contratação e a supervisão dos contratos também fazem 
parte das suas funções (Clevé, 2006, p. 101). 
A constituição dos diversos departamentos pode ser feita em conjunto com o 
realizador, uma vez que, geralmente, existem já algumas preferências tendo em conta o 
método de trabalho ou género a realizar. Sobre este tema podemos deduzir que “The 
PM processes all contracts and agreements with personnel after the director and 
producer make their selections”2 (Clevé, 2006, p. 103). 
O departamento de produção, conforme foi referido, é constituído por 
produtores que assumem diferentes funções no decurso do filme. Embora esta equipa 
seja muito reduzida numa produção de baixo orçamento implicando que um produtor 
seja responsável por diversas funções que normalmente não acumula em produções 
sem restrições orçamentais, os cargos distribuem-se da seguinte forma: produtor 
executivo, diretor de produção e chefe de produção. 
Ao produtor executivo compete a montagem financeira do filme. Todos os 
elementos relacionados com apoios e patrocínios são da sua responsabilidade, além de 
deter os direitos do guião. Sobre este assunto, Honthaner indica que “On theatrical 
features, the executive producer may be the person who raises the funding, provides 
the funding, owns the rights to the screenplay and/or puts the deal together” (2010, p. 
                                                             
2 PM é a abreviatura comummente usada para designar Production Manager. 
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2). De acordo com os autores mencionados, Lopes acrescenta ainda que o produtor 
detém um profundo conhecimento do cinema e da atividade comercial (2015, p. 25). 
Por sua vez, o diretor de produção assume a máxima autoridade durante as 
rodagens relativamente a questões relacionadas com a produção, controlando a 
calendarização e monitorizando as restantes equipas assegurando que desenvolvem o 
seu trabalho dentro dos prazos determinados. Nesta linha, Rodrigues indica que este 
elemento é o responsável pela parte administrativa e pela organização geral do filme. O 
seu trabalho é supervisionado pelo produtor executivo, dando apoio ao produtor nos 
locais de rodagem, gerindo diariamente os custos e o desenvolvimento do filme (2007, 
p. 78). O seu trabalho consiste na organização e planificação das repérages, bem como 
no agilizar dos contratos e seguros com atores e restante equipa, e na negociação de 
cachets3. Poderá ainda elaborar o cronograma das rodagens do filme (Lopes, 2015, p. 
26). Por fim, o diretor de produção “(...) faz o agendamento dos profissionais envolvidos 
nas filmagens, com agilidade suficiente para trocar a ordem de filmagem caso um 
imprevisto aconteça, por exemplo, chuva em dias programados para filmagens 
externas” (Giannasi, 2007, p. 22). 
O chefe de produção gere e coordena o set de filmagens, sendo o responsável 
no plateau4. Em colaboração com o assistente de realização, garante as necessidades 
em rodagem de acordo com o mapa de trabalho diário, e também que as filmagens 
previstas em cada dia são cumpridas (Lopes, 2015, p. 27). 
 
3.1. O produtor ‘multifacetado’ 
Nos filmes com escassos recursos financeiros, o produtor acaba por assumir os 
vários cargos, pelas razões que passaremos a explicar. Como o orçamento é reduzido e 
tem de assegurar vários aspetos (aquisição de material, pagamento de viagens, dos 
cachets do elenco e da equipa), em determinadas situações o produtor executa e 
acumula as diferentes funções no decurso do filme, que usualmente estariam atribuídas 
aos diferentes produtores. 
On low-budget or no-budget productions, the PM must do many jobs. He or she scouts 
for locations, is involved in casting of extras, serves as assistant director, and handles 
                                                             
3 Entende-se por cachet (palavra francesa) o pagamento a uma pessoa ou grupo de pessoas, geralmente 
artistas, que se apresentam em público. 
4 Entende-se por plateau (palavra francesa) o espaço que serve de cenário para um programa ou um 
filme. 
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accounts and payroll (whatever little there may be). The PM must be careful not to take 
on too many tasks, though. For example, the PM can only serve as AD when the shoot has 
been organized so perfectly that a production assistant or secretary can run the 
production office, and the PM’s presence is not required throughout the day.5 (Clevé, 
2006, p. 60) 
 
Uma das principais dificuldades do produtor é conseguir conciliar a visão 
criativa do realizador com as limitações orçamentais do seu filme. O diálogo e a 
discussão entre ambos são fundamentais para que exista um consenso nas escolhas do 
que é indispensável, sem se perder a visão do realizador nem minorar a qualidade do 
projeto. 
Another issue relating to the budget that may be raised by the producer concerns the 
director’s creative vision. For example, the director may insist that the filming takes place 
in a location that is expensive to hire, or in a location that is remote, making access 
difficult. Conflict may arise at this stage over whether an idea is achievable within the 
constraints of available time and money. (Worthington, 2009, p. 22) 
 
4. A seleção do elenco  
Em produções de baixo orçamento o produtor deve optar por selecionar atores 
pouco conhecidos, ou, caso se trate de um trabalho académico, por atores amadores, ou 
estudantes de teatro. Contudo, se o sucesso do filme depende muitas vezes da 
notoriedade de atores conhecidos, este aspeto não deve ser descurado. Para contornar 
esta situação, a negociação com os atores ou com os seus agentes é feita de modo 
meticuloso e estratégico. Pode-se optar por procurar obter um equilíbrio no elenco que 
seja favorável para a visibilidade do filme: a mistura de atores (ou não atores) menos 
conhecidos do grande público, que poderão desempenhar personagens secundárias ou 
figuração, e contratar um ator mais mediático para a personagem principal, por 
exemplo. Sobre este assunto, Clevé privilegia um elenco reconhecido defendendo que 
poderá haver uma identificação mais célere entre o espetador e o filme (2006, p. 61). 
 
5. Seguros e equipamento 
A segurança do equipamento e da equipa é uma questão importante a que o 
produtor tem de dar especial atenção. Qualquer equipamento tem de ser 
salvaguardado pela realização de seguros, assim como o elenco e equipa técnica têm 
                                                             
5 AD é a abreviatura comummente usada para designar Assistant Director. 
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igualmente de ser protegidos pelo seguro de acidentes de trabalho. “Save what you can 
in other areas, but do not skimp on insurance” (Clevé, 2006, p. 63). Por sua vez, os 
locais da rodagem não devem ser descurados, já que necessitam de acordos prévios 
com entidades públicas ou privadas, para poderem ser usados durante as rodagens ou 
mesmo os ensaios. 
Como forma de minimizar o custo do aluguer de equipamento, a obtenção de 
apoio por parte das empresas em troca de publicidade, por exemplo, pode ser uma 
solução muito interessante para combater esta despesa essencial, conforme refere 
Tomaric “there are a number of rental facilities that may be willing to rent gear to 
filmmakers for a discount or even for free” (2008, p. 155). A abordagem às empresas de 
aluguer deve ser feita de forma a expor as carências financeiras do projeto, indicando, 
por exemplo, que se trata de um filme de âmbito académico ou até de uma produção 
independente de baixo orçamento (Rea & Irving, 2010, p. 201). 
Para além disso, no caso de se tratar de um trabalho de âmbito académico, a 
maioria do material é fornecido pelas escolas sendo minimizado, deste modo, o valor 
que seria atribuído à obtenção dos seguros de equipamentos. 
 
6. A pós-produção e a distribuição 
Nesta fase de uma produção cinematográfica alguns custos vão estar afetos à 
finalização do filme, como a correção de cor, mistura de som, ou a construção da banda 
sonora. Estes elementos são fundamentais para a o sucesso da edição do filme. “The 
film will be judged by what is seen on the screen; the details of production difficulties 
or budget restraints are of no interest to audiences or potential buyers” (Clevé, 2006, p. 
64). Assim, o produtor deve também tentar negociar os valores afetos à contratação da 
equipa da pós-produção.  
Relativamente à distribuição do filme, a pesquisa por festivais cuja inscrição é 
gratuita ou de valor reduzido, é igualmente uma solução que poderá evitar alguns 
gastos avultados, mantendo uma boa divulgação do projeto e preservando uma 
eventual perspetiva de lucro. Conforme referem Rea e Irving, “Ultimately, you need to 
compare the benefits of a particular festival to the costs of submitting your work. The 
entrance fees, although not expensive individually, can add up” (2010, p. 322). A 
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submissão dos filmes a festivais é uma boa estratégia de divulgação, embora seja 
pertinente avaliar a relação de custo-benefício de cada um.  
 
7. Efeitos especiais 
Hoje em dia, os efeitos especiais tornaram-se numa componente importante na 
produção cinematográfica, sendo cada vez mais difícil estimar os custos dos mesmos.  
Numa produção de baixo orçamento, caso se trate de um filme com efeitos 
especiais, é necessário existir uma grande clareza ao especificar qual o efeito 
pretendido. Para isso, recorre-se principalmente aos storyboards6 e descrições 
elaboradas para avaliar a quantidade de trabalho necessária para conseguir um efeito 
específico.  
A comunicação deve ser clara e precisa entre a produção, o departamento de 
arte, o realizador e o responsável pelos efeitos especiais, para, deste modo, evitar 
excessos de custos (Clevé, 2006, p. 64). 
 
Através da análise dos fatores referidos nas secções supra, podemos então 
concluir que o produtor deve sempre refletir com detalhe junto da equipa de realização 
as necessidades fundamentais do filme, tendo sempre em conta a ideia e a conceção 
criativa, e apresentando soluções (muitas vezes também elas criativas) que contornem 
a escassez de recursos financeiros. É um processo cuidadoso e criterioso que deve 
envolver muito esforço de forma a que a produção seja desenvolvida da melhor forma 
possível.  
 
  
                                                             
6 Um storyboard é essencialmente uma série de pequenos desenhos dispostos em quadros da sequência 
de planos de um filme, elaborado na pré-produção. Ajuda a equipa técnica a visualizar as cenas e a 
solucionar potenciais problemas antes da rodagem, economizando tempo. Os storyboards incluem setas 
ou instruções que indicam movimento e, quanto mais detalhados forem, mais elucidativos serão para o 
resto da equipa, uma vez que traduzem para imagens aquilo que é apresentado por palavras no guião. 
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PARTE II: Caso de Estudo: A curta-metragem A Lenda do Galo 
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Capítulo 1: A PRÉ-PRODUÇÃO DA CURTA-METRAGEM A LENDA DO GALO 
 
A fase da pré-produção de um filme determina o seu sucesso ou fracasso, uma 
vez que engloba todos os processos que permitem que este seja bem desenvolvido. 
Conforme Kellison, “The many details of preproduction come together to form the big 
picture — like pixels on a TV screen. These details are the essence of production, and in 
the preproduction stage, they add dimensions and texture to your project” (2006, p. 
101). 
Ao longo dos capítulos expostos seguidamente irá ser feita uma apresentação 
dos processos e das estratégias aplicadas durante a pré-produção da curta-metragem 
de baixo orçamento A Lenda do Galo, realizada no âmbito académico. 
 
1. O papel da produção e a gestão da equipa 
A equipa de produção na curta-metragem A Lenda do Galo foi constituída pela 
produtora e assistente de produção. 
Durante a pré-produção também foi possível contar com o auxílio de mais uma 
assistente, a Diana, que, enquanto residente em Barcelos, se disponibilizou para 
contactar diversas empresas que poderiam ter interesse em apoiar financeiramente o 
filme.  
Uma vez que a equipa era muito reduzida, houve o inevitável acumular de 
funções, conforme foi referido na parte I, capítulo 1, subcapítulo 3.1. O produtor 
‘multifacetado’, supra. O género do filme aumentou ainda mais o nível de exigência e o 
desafio perante o número de elementos da equipa.  
A gestão da equipa de produção e dos diversos departamentos foi dificultada 
devido à escassez de elementos, existindo situações que por vezes destabilizaram a 
cadência do trabalho no set. A título de exemplo, é referido o facto da produtora ser a 
única encartada na equipa de produção. Esta situação teve algum impacto negativo, 
nomeadamente quando tinha de se ausentar do set. Nestes momentos, foi difícil 
controlar os diversos departamentos de perto. Como solução, algumas tarefas foram 
delegadas à assistente, que, por sua vez, as punha em prática e as transmitia aos 
restantes elementos da equipa.  
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1.1. Os diversos departamentos na equipa  
O departamento de imagem foi constituído pelo colega Afonso Silva, o diretor 
de fotografia, e por dois assistentes convidados; o de direção de arte foi liderado pela 
Sofia Cruz, que contou com a ajuda de três assistentes convidados para figurinos e 
cenografia, alunos da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo; no 
departamento de som, o diretor foi o Marco Conceição, que também trabalhou com 
mais três assistentes (também alunos da Escola Superior de Música e Artes do 
Espetáculo).  
A interação entre os diversos departamentos teve algumas falhas a nível de 
comunicação e fluidez de trabalho, uma vez que foi necessário convidar elementos 
externos à turma e à escola, tendo sido a primeira vez que trabalharam em conjunto 
num projeto similar. Este problema foi ultrapassado através de um esforço comum que 
proporcionou um clima de entreajuda na equipa. 
A gestão da equipa de realização foi a que trouxe mais dificuldades, pois 
durante a pré-produção foi estabelecido contacto com um assistente que concordou 
em assumir essa função no filme, e, durante a rodagem, tomou a decisão de abandonar 
a equipa. Este percalço teve de ser solucionado rapidamente, sendo que a rodagem já se 
encontrava a meio. A colega Inês Silva, que estava a assumir a função de anotadora, 
aceitou passar para o cargo de assistente de realização. O papel foi delegado à pessoa 
considerada mais indicada, principalmente por já conhecer bem o filme, as ideias e as 
expectativas do realizador. A partir deste momento foi possível retomar a rodagem, 
contornando a situação da melhor forma possível.  
 
2. Levantamento das necessidades do argumento 
Um dos deveres fundamentais do produtor durante o arranque da pré-
produção do filme é o levantamento do argumento, isto é, a elaboração da lista de 
necessidades inerentes a cada cena. “All of the elements of the film: the actors, props, 
locations, sound effects, music, special effects, wardrobe, vehicles and animals needed 
during the shoot need to be identified, organised in a useful manner and costed” 
(Grove, 2004, p. 29). Assim, após a conclusão do argumento da curta-metragem A 
Lenda do Galo, foi elaborado um inventário, em colaboração com todos os 
departamentos da equipa do filme, que continha todo o tipo de elementos essenciais à 
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rodagem. Foi nesta etapa que se apontou e discutiu aquilo que era indispensável, uma 
vez que era fulcral existir uma contenção de gastos desnecessários. Esta avaliação foi 
feita com o realizador, que, não querendo descurar a visão criativa, teve de optar 
pontualmente por soluções mais práticas e acessíveis.  
Este levantamento listava os adereços, os figurinos, os animais, mas também as 
localizações de cada décor7, e as necessidades de produção intrínsecas à rodagem. 
Conforme Worthington, “the producer will be liaising closely with the director to 
ensure that their creative vision can be fulfilled within the limits of time and money” 
(2009, p. 25). 
 
3. A seleção do elenco do filme 
A seleção dos atores para a curta-metragem A Lenda do Galo decorreu em duas 
fases diversas.  
Para o elenco principal, optámos por selecionar e convidar atores reconhecidos 
e com mais experiência no meio, de forma a potenciar o sucesso e divulgação do filme 
(Tomaric, 2008, pp. 105-106). 
Contudo, procurámos também envolver a comunidade barcelense, 
contactando várias companhias de teatro e realizando um casting com o intuito de 
possibilitar a integração na equipa artística de elementos residentes na cidade. 
 
3.1. O processo de pesquisa de atores 
Durante a pré-produção estabelecemos contacto com a agência de atores 
Agente a Norte, de forma a facilitar a nossa procura pelos atores mais indicados para 
desempenhar os papéis que o filme exigia. Conforme Tomaric, “Although casting 
agencies look for paying productions, independent films are a terrific opportunity for 
new, inexperienced actors to build a demo reel and add credits to the resume, so don’t 
be afraid to contact casting agencies and propose your project to them” (2008, p. 109). 
Assim, através desta colaboração, conseguimos selecionar o ator em ascensão João 
Nunes Monteiro, de 25 anos, que já tinha participado em diversas novelas e filmes 
portugueses, e que considerámos ideal para a personagem de Santiago.  
                                                             
7 Entende-se por décor (palavra francesa) o conjunto de adereços e elementos que completam o local 
que servirá de cenário do filme. 
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Para a personagem de Madalena, convidámos a atriz Margarida Moreira, que 
demonstrou interesse e prontamente aceitou o desafio. As suas caraterísticas físicas e o 
seu vasto trabalho enquanto atriz foram decisivos nesta seleção.  
Como queríamos um elenco que englobasse atores já reconhecidos, para 
proporcionar a visibilidade do filme posteriormente e para garantir boas 
representações, convidámos também através da colaboração com a Agente a Norte, o 
ator Jorge Mota. Enquanto natural de Barcelos, este fator iria certamente facilitar a sua 
ligação ao filme. Contudo, não foi possível conciliar a sua disponibilidade com as datas 
da rodagem, uma vez que se encontrava a participar numa peça de teatro em Lisboa. 
No entanto, surgiu depois uma oportunidade de convidarmos o ator António 
Capelo para representar a personagem do Juiz. Este convite foi facilitado por um colega 
comum e foi aceite.  
Assim, fechámos o elenco principal com atores que considerámos fortes 
potenciais enriquecedores do filme e que preenchiam todos os requisitos do realizador 
e restante equipa. A sua experiência e o reconhecimento pelo público iriam fortalecer a 
narrativa da curta-metragem e a sua divulgação, fatores que considerámos essenciais 
para criar um filme com alguma envergadura, apesar dos escassos recursos financeiros.  
Os honorários foram todos negociados, explicando aos atores que se tratava de 
uma curta-metragem académica, com parcos apoios financeiros. Ao analisarem o 
argumento e tendo considerado uma temática interessante, aceitaram em ajustar os 
valores e integrar o elenco do filme.  
 
 
Figura 1 - Atores principais do filme A Lenda do Galo (João Nunes Monteiro, Margarida Moreira e António 
Capelo) 
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3.2. O casting como fator de visibilidade do filme 
O casting para os atores secundários e figurantes foi realizado na Junta de 
Freguesia de Arcozelo, no concelho de Barcelos, conforme sugere Tomaric, “Find a 
large, central, easy-to-get-to location like a library, office building, coffee shop, school 
gym, or classroom to hold the auditions. It will make publicizing the audition easier and 
will help establish you as a professional. Most public buildings with meeting rooms will 
allow you to use them for free if your project is not-for-profit” (2008, p. 106). 
Foi igualmente divulgado um cartaz na página criada para o filme no Facebook, 
e enviado para diversas companhias de teatro da região de Braga.  
Desta forma, para além de proporcionarmos uma interação com os atores 
amadores da região e de lhes oferecermos uma experiência em que muitos nunca 
tiveram oportunidade de participar, envolvemos a comunidade num filme que 
representa uma lenda que lhes é próxima, e cuja história orgulha e dignifica a sua terra. 
Durante este casting, que filmámos, foi solicitado aos participantes que 
representassem excertos de algumas cenas que selecionámos previamente, 
permitindo-nos avaliar as capacidades de cada um.  
 
 
Figura 2 – Casting  realizado em Barcelos para a curta-metragem A Lenda do Galo 
 
Considerando que a maioria dos participantes eram atores de teatro amadores, 
optou-se por convidar todos a fazerem parte da figuração do filme, oferecendo a 
oportunidade de integrarem um projeto que se relaciona com a cidade onde vivem, 
dignificando-a e divulgando os talentos dos seus habitantes.   
Foi elaborada e entregue uma folha de casting, que cada participante 
preencheu com informações pertinentes para a sua possível participação na curta-
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metragem. Foram também apontadas as medidas de cada um para facilitar a aquisição 
do guarda-roupa para todos os figurantes. (Anexo A)8 
 
 
Figura 3 – Figuração da curta-metragem A Lenda do Galo 
 
4. A seleção dos locais da rodagem da curta-metragem 
Os locais de rodagem do filme foram criteriosamente selecionados entre os 
departamentos de produção, realização, imagem, direção de arte e som. Uma vez que o 
filme iria retratar uma época medieval, a eleição dos locais não poderia obviamente ser 
descurada. Tentando aliar estratégias de produção às exigências dos outros 
departamentos, conseguimos chegar a alguns consensos. “Find locations that require 
minimal alterations to save money on set construction or dressing” (Tomaric, 2008, p. 
83). 
Uma das principais dificuldades nesta seleção residiu na quantidade de cenas 
que iriam decorrer no exterior. Desta forma, estaríamos dependentes de alguns fatores 
incontroláveis, nomeadamente as condições meteorológicas. 
Um outro fator que tivemos em consideração foi a seleção de locais cuja 
evolução temporal não tivesse provocado transformações significativas, isto é, os 
mesmos não poderiam conter marcas visuais modernas, uma vez que iria afetar a 
credibilidade da época retratada no filme. 
                                                             
8 Anexo A – Folha de casting do filme A Lenda do Galo 
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A curta-metragem acabou por ser maioritariamente rodada num só local, 
devido aos constrangimentos que tivemos de ultrapassar provocados por condições 
meteorológicas adversas. O Mosteiro de São Salvador de Palme foi amavelmente 
cedido pelo Sr. Alfredo Côrte-Real, um dos principais e mais importantes apoios que o 
filme teve. As condições do edifício permitiram-nos construir cenários verosímeis e 
centrar as principais cenas num só local. 
Contudo, durante a pré-produção foram selecionados diversos locais no 
exterior para os décors de algumas cenas que simbolizavam o percurso do peregrino, e 
que representam de facto partes dos Caminhos de Santiago, como a Torre Medieval, as 
margens do Rio Cávado, a Ponte das Tábuas ou o Monte da Franqueira. 
Era importante incluir certos locais que poderiam promover a freguesia em que 
estavam integrados, devido às contrapartidas estabelecidas com algumas juntas de 
freguesia que apoiaram financeiramente a curta-metragem.  
 
5. A repérage da curta-metragem 
A equipa do filme A Lenda do Galo deslocou-se por diversas vezes a Barcelos, 
fazendo repérages que definiam as localizações dos diferentes cenários. Foram 
avaliados vários locais, alguns de importância histórica e cultural, e que certamente 
iriam enriquecer o filme, outros que serviam muitos propósitos dos diversos 
departamentos.  
Os locais foram maioritariamente sugeridos pelo realizador Carlos Araújo, uma 
vez que é residente no concelho e que tinha já algumas ideias formadas relativamente 
aos décors que queria incluir na curta-metragem. Contudo, esta seleção foi deliberada 
entre todos os elementos da equipa, uma vez que existiam diversos fatores que não 
poderiam ser descurados relativamente a cada departamento. Um local que servisse 
todos os propósitos estéticos do filme poderia, ainda assim, não ser o ideal, por não 
garantir todas as exigências a nível de produção, por exemplo. Foram então assinaladas 
as vantagens e desvantagens de cada local e sugeridas soluções que permitissem a 
realização plena das filmagens, garantindo os requisitos do realizador, diretor de 
fotografia, diretor de som, e produtora. “I brought my key people on a tech scout. My 
DP, art director, and line producer. My art director went into the location and saw what 
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had to be done. We talked about choices and its relationship to the budget we had to 
work with” (citado em Rea & Irving, 2010, p. 139). 
Assim, concluída esta seleção, iniciaram-se as averiguações dos requisitos 
necessários a nível de produção para que fosse possível realizar as filmagens naqueles 
locais sem qualquer obstáculo. 
 
 
Figura 4 – Repérage: Margem do Rio Cávado 
 
 
Figura 5 – Repérage: Monte da Franqueira 
 
 
Figura 6 – Repérage: Ponte das Tábuas 
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Figura 7 – Repérage: Mosteiro de São Salvador de Palme, exterior 
 
 
Figura 8 – Repérage: Mosteiro de São Salvador de Palme, interior 
 
6. A influência do apoio financeiro no filme 
A produção do filme desenvolvido foi um desafio por ter um orçamento tão 
reduzido, por ser realizado no âmbito académico. Para além disso, o seu argumento 
retratava uma época medieval, que implicou um esforço acrescido na procura de 
apoios financeiros para poder suportar as despesas fundamentais que iriam advir desta 
produção cinematográfica. 
Assim, o foco central para a obtenção destas verbas foram as empresas do 
concelho de Barcelos. O objetivo passava por aproveitar a história que o filme pretendia 
contar, uma vez que iria dignificar o local representado por diversas entidades com 
bastante poder económico, e que poderiam encontrar no filme uma identificação e uma 
oportunidade de divulgação da marca.  
Uma das principais vantagens nesta fase foi o reconhecimento do realizador, 
Carlos Araújo, na cidade de Barcelos. Como impulsionador da ideia do filme, tendo 
Uma produção criativa de baixo orçamento: curta-metragem A Lenda do Galo | Sílvia Oliveira Costa 
24 
 
nascido naquela cidade, deu uma certa credibilidade, aos olhos dos possíveis 
patrocinadores, ao projeto que ia ser desenvolvido. 
 
6.1. As estratégias na angariação de apoios 
A curta-metragem desenvolvida insere-se no projeto final do Mestrado em 
Comunicação Audiovisual e, como tal, beneficia de um apoio oferecido pelo Instituto do 
Cinema e do Audiovisual. O valor é distribuído pelas várias escolas de cinema do país 
que, por sua vez, distribuem pelos seus diversos cursos e projetos, tendo em conta as 
dificuldades e exigências que cada um apresenta. É necessário o preenchimento de 
alguns documentos que comprovam o emprego do apoio concedido na produção do 
filme, sendo este valor atribuído à escola e posteriormente restituído aos alunos que 
dele beneficiaram. Este valor (consultar Tabela 1, infra) estava assegurado, mas não era 
suficiente para cobrir todas as despesas inerentes à produção desta curta-metragem. 
Por conseguinte, foi necessário obter apoios que contribuíssem financeiramente e que 
tornassem possível a concretização deste projeto. Estes apoios eram posteriormente 
garantidos através da elaboração de protocolos com as diversas entidades. 
Assim, a equipa de produção iniciou uma pesquisa relativamente às empresas e 
entidades de Barcelos passíveis de apoiar o filme. Uma das estratégias iniciais para 
apresentar de forma breve e concisa o filme que iria ser produzido, foi a elaboração de 
um breve documento de apresentação para acompanhar os pitchings nas empresas, e 
ainda um dossier mais extenso que continha informação pertinente e que poderia 
interessar os possíveis apoios. Este dossier foi impresso e posteriormente distribuído 
por diversas empresas do concelho de Barcelos. Conforme Rea e Irving, “Preproduction 
can also be the time to prepare a brief synopsis of the story, biographies of the cast and 
crew, and background information about the project. Some sort of graphic image to 
identify your project would be helpful, but it’s not absolutely necessary” (2010, p. 320). 
Desta forma, intentou-se uma divulgação do que estava planificado executar e uma 
breve apresentação do que iria ser o objeto final, assim como os benefícios que dele 
poderiam advir para todos os apoios que nele quisessem intervir. (Anexo B e C)9 
Alguns dos apoios foram de certa forma facilitados, pois já tinham trabalhado 
previamente com o realizador, Carlos Araújo, residente em Barcelos. Certos contactos 
                                                             
9 Anexo B – Documento de apresentação breve do projeto A Lenda do Galo; Anexo C – Dossier de 
apresentação do filme A Lenda do Galo  
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foram estabelecidos diretamente com essas mesmas entidades por haver uma maior 
possibilidade de entreajuda e interesse no projeto. 
Apresentámos ainda nas juntas de freguesia a curta-metragem, já que algumas 
das cenas poderiam ser rodadas nesses locais. Esta possibilidade poderia potenciar e 
divulgar esses lugares. Através da demonstração do possível alcance do filme e tendo 
em consideração que trata uma temática religiosa relacionada com os Caminhos de 
Santiago, na nossa perspetiva, o filme iria ser facilmente alvo de interesse, logo 
destacámos a importância que o apoio das juntas podia ter na divulgação do nome e 
dos locais emblemáticos das mesmas. 
Após efetuados numerosos contactos entre inúmeras empresas e juntas de 
freguesia do concelho, conseguimos alcançar os seguintes valores: 
 
Entidade Valor 
ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual 850€ 
Martins & Filhos 1500€ 
União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e 
Vila Frescaínha (São Martinho e São Pedro) 
1000€ 
Barceltécnica 500€ 
Lofer 500€ 
Electrouropa 400€ 
Curvão Combustíveis 350€ 
Junta de Freguesia de Aldreu 250€ 
Restaurante O Alcaide 100€ 
Total 5450€ 
Tabela 1 – Apoios financeiros obtidos na curta-metragem A Lenda do Galo 
 
7. A obtenção dos apoios logísticos essenciais para o filme 
Durante a pré-produção desta curta-metragem foi essencial a procura pela 
obtenção de apoios que nos permitissem executar a ideia do realizador. Sendo um filme 
de época, foi necessário, por exemplo, efetuar uma pesquisa minuciosa de diversos 
adereços, mobiliário e figurinos que fossem verossímeis à época retratada, uma vez que 
o orçamento não permitia que os construíssemos de raiz.  
Para além disso, era igualmente importante obter apoio de diversas entidades 
para que fosse possível filmar a curta-metragem em Barcelos, tendo em conta a 
necessidade de alojamento, refeições, ou catering, tanto para a equipa como para o 
elenco. Apesar do número de elementos a participar ser reduzido, o orçamento 
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disponível não poderia obviamente ser gasto só nestas áreas, tendo em conta 
essencialmente o levantamento de necessidades que acompanha uma curta-metragem 
deste género. 
Assim, a estratégia de aquisição de apoios utilizada foi semelhante à dos apoios 
financeiros. Nas reuniões presenciais fazíamo-nos sempre acompanhar do dossier 
(referido no subcapítulo supra), apresentando constantemente as vantagens que iriam 
advir da realização do filme, tanto para a curta-metragem em si, como para a entidade 
de apoio e a cidade de Barcelos.  
Foram efetuados diversos contactos via mail, que para além de servirem de um 
meio de comunicação mais facilitado em termos organizacionais, asseguravam uma 
confirmação escrita do apoio concedido. 
O trabalho da obtenção de apoios executado durante esta fase pela equipa de 
produção implicou diversas deslocações a Barcelos, uma vez que os elementos 
residiam no Porto, e foi essencial para que a execução do filme fosse possível. A pré-
produção exige muito tempo despendido e uma atenção rigorosa de forma a assegurar 
os requisitos inerentes à produção cinematográfica. 
 
7.1. A aquisição e a gestão do catering  
O filme foi rodado durante uma semana na cidade de Barcelos, com horários 
que por vezes não permitiam uma grande interrupção, o que tornou ainda mais 
essencial a presença permanente de um espaço para as refeições da equipa técnica e 
elenco. Para contornar a escassez de verbas para as refeições, foi efetuada uma 
pesquisa por empresas que oferecessem alguns bens alimentares. Assim, foram 
contactadas algumas entidades para o efeito.  
Estabeleceu-se, nomeadamente, um acordo com o grupo Rosa Cintilante para 
assegurar os lanches e pequenos almoços durante os dias da rodagem do filme. Como 
contrapartida deste acordo, garantimos a presença do logótipo desta entidade nos 
créditos finais do filme, e divulgação do mesmo sempre que possível (em palestras, 
vídeos making of, etc.). (Anexo D)10 
                                                             
10  Anexo D – Solicitação de apoio à empresa Rosa Cintilante, via mail 
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A empresa Frutas do Cávado também se prontificou a ajudar com a oferta de 
frutas. O contacto foi estabelecido da mesma forma e o acordo instituído também foi 
semelhante.  
Conseguimos, ainda, um apoio para garrafas de água e pacotes de leite 
individuais, através do contacto com a Engenheira Margarida Furtado, do 
Departamento de Produção de Leite, Projetos, Ajudas e Formação Profissional, da 
Cooperativa Agrícola de Barcelos.  
 
7.2. Estadias para a equipa técnica e artística 
A procura por apoios para as estadias dos atores e equipa era imprescindível, 
uma vez que apenas um elemento da equipa tinha residência em Barcelos.  
Considerando que a cidade de Barcelos não tem uma oferta de hotelaria 
significativa, a solução encontrada consistiu em diversas reuniões presencias com os 
responsáveis por alguns alojamentos. Desta forma, foi possível apresentar o projeto em 
curso, esclarecendo dúvidas e destacando a oferta da promoção da unidade hoteleira 
que iria advir do apoio oferecido. 
Uma das primeiras opções que surgiu foi a possibilidade da equipa pernoitar 
em albergues de peregrinos, mas foi rapidamente colocada de parte, já que iria implicar 
a partilha dos espaços com estranhos, o que dificultava a logística e poderia pôr em 
risco a segurança do material.   
Após uma breve pesquisa de outros locais de alojamento disponíveis em 
Barcelos, deslocámo-nos a alguns para apresentar o filme e o acordo pretendido. Uma 
das opções viáveis era o Art’Otel, com o qual estabelecemos contacto, por ser um 
espaço relativamente recente na cidade e por valorizar as artes e a cultura barcelense. 
Deste contacto resultou uma parceria que consistiu na oferta da estadia dos atores 
durante a rodagem. Como contrapartida, para além da colocação do logótipo nos 
créditos, prontificámo-nos a realizar um pequeno vídeo para promover o hotel. A 
estadia da equipa no mesmo local seria impossível devido à capacidade do espaço.  
No entanto, foi possível contornar esta situação através de um entendimento 
com o responsável do Art’Otel. Sendo proprietário de casas de turismo de habitação, 
acordou-se um valor simbólico para alojar a equipa técnica. Este acordo facilitou a 
deslocação dos elementos da equipa, uma vez que estavam todos no mesmo local, e 
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simplificou a troca de ideias e reuniões diárias que se foram fazendo no decurso das 
rodagens.  
Para as maquilhadoras, o alojamento foi oferecido pelo Hotel Bagoeira, situado 
no centro da cidade de Barcelos. Por sua vez, o Hotel do Terço apoiou também com 
algumas dormidas para um dos elementos da figuração. (Anexo E)11 
Com todas estas entidades acordou-se a colocação do logótipo nos créditos 
finais do filme.  
 
7.3. Refeições da equipa 
 
Segunda-feira, 12 de março Terça-feira, 13 de março Quarta-feira, 14 de março 
 
Jantar Almoço Jantar Almoço Jantar 
18 20 30 17 18 
Quinta-feira, 15 de março Sexta-feira, 16 de março Sábado, 17 de março 
Almoço Jantar Almoço Jantar Almoço Jantar 
18 18 20 20 40 20 
Domingo, 18 de março Segunda-feira, 19 de março Terça-feira, 20 de março 
Almoço Jantar Almoço Jantar Almoço 
 
19 19 20 20 12 
Tabela 2 – Número de refeições diárias durante a rodagem do filme A Lenda do Galo 
 
Durante os dias da rodagem foi necessário realizar oito almoços e oito jantares. 
O número de elementos da equipa foi variando cada dia, embora implicasse, em média, 
quarenta refeições diárias. Nos dias em que a rodagem incluía a participação da 
figuração, este número naturalmente aumentava, tendo sido necessário arranjar 
soluções que nos permitissem minimizar a despesa inerente a este item, já que o 
orçamento disponível para todas as necessidades do filme foi muito reduzido. 
Para tal, foram contactados diversos restaurantes em Barcelos de forma a 
acordarmos um apoio favorável a ambas as partes. O mapa das refeições foi 
previamente elaborado tendo em consideração os locais do set e o tempo disponível 
para cada uma. (Anexo F)12 
Após a apresentação do projeto, conseguimos obter o apoio pertinente da 
Confraria O Galo de Barcelos, essencialmente por existir uma ligação ao tema que iria 
ser retratado no filme. A representação do Galo enquanto figura que salva a 
                                                             
11 Anexo E – Confirmação de apoio relativamente ao alojamento do elenco no Hotel do Terço, via mail 
12 Anexo F – Mapa de refeições da equipa durante a rodagem do filme A Lenda do Galo 
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personagem principal, e, como tal, fulcral na curta-metragem, e enquanto símbolo tão 
típico da cidade de Barcelos que a engrandece e atrai muitas atenções, não só do resto 
do país, como do resto do mundo, foi preponderante na aquisição de apoios que direta 
ou indiretamente ficaram sensibilizados com o tema do filme. 
O apoio e validação do projeto por parte da Confraria foi também bastante 
relevante na obtenção da oferta das refeições, na medida em que reforçou o interesse 
dos restaurantes que trabalham com a entidade. Todas as entidades que apoiaram 
sabiam, ainda, que beneficiariam ao ver o nome do restaurante ligado a um projeto que 
já tinha alguma envergadura e divulgação na cidade.  
Desta forma, os restaurantes que se disponibilizaram a oferecer refeições 
durante a rodagem, sem qualquer custo inerente foram os seguintes: A Vicentina, O 
Terraço dos Petiscos, Solar Real, O Galiano, Turismo Lounge, Furna, Chuva, Wine 
Tunnel, e café Som das Palavras. 
Todos estes apoios foram extremamente importantes para a produção da 
curta-metragem, por garantirem as refeições da equipa e elenco, em troca da 
divulgação do logótipo de cada restaurante.  
 
7.4. Adereços do filme 
A curta-metragem exigia numerosos adereços que tornassem o ambiente 
representado verosímil e característico da época representada, o século XIV. Durante a 
pré-produção este tópico também exigiu uma atenção forte, já que se tratava de um 
filme de época. Mais uma vez, procurámos apoio em Barcelos, contactando a 
Associação Burgo Divertido, que organiza a feira medieval na cidade.  
Esta associação prontificou-se a ajudar pois compreendeu a importância que o 
seu apoio iria ter no filme. Assim, disponibilizaram gratuitamente os adereços de que 
dispunham, além de facilitarem igualmente o contacto com um dos elementos da 
associação13, possibilitando a cedência de mais figurinos, adereços e até cenografia. 
Foi estabelecido um outro apoio com a Associação Ofícios com História. 
Deslocámo-nos à sua sede, em Santa Maria da Feira, e, para além de apresentarmos o 
dossier do nosso projeto, os membros da associação aconselharam-nos em relação à 
seleção de adereços que deveríamos utilizar, no sentido de escolhermos os mais 
                                                             
13 António Peixoto, que pertence ao grupo Cavaleiros e Falcoeiros de Ribadouro. 
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adequados à época. Depois de nos disponibilizarem adereços diversos e de dimensões 
variadas, houve necessidade de conseguir um transporte para levar todo o material 
para os locais da rodagem. Apesar desta deslocação ter sido suportada por nós, este 
apoio foi essencial pois, para além de nos cederem grande parte dos adereços 
necessários, proporcionou a colaboração de um elemento da Associação na montagem 
dos cenários. A sua integração na equipa durante a preparação do décor  foi extramente 
positiva, já que, por conseguinte, esse elemento foi convidado a fazer parte da figuração 
do filme devido à sua vasta experiência a participar em feiras medievais. 
Como resposta a este apoio, a produção comprometeu-se a realizar o registo 
videográfico e fotográfico da presença da associação numa feira medieval, cedendo 
posteriormente o material editado.  
Necessitámos, ainda, de arranjar alguns adereços muito específicos. Estes 
elementos, foram igualmente conseguidos em Santa Maria da Feira. A realização da 
viagem medieval na cidade, facilitou esta aquisição, uma vez que já têm uma coletânea 
de objetos em armazém alusivos à época medieval. Para tal, contactámos a empresa 
responsável pela organização da mesma, a Feira Viva, apresentámos o projeto e 
expusemos a nossa necessidade à diretora do departamento de gestão de eventos14.  
 
7.5. Cenografia e figurinos 
A curta-metragem exigia, um trabalho minucioso de cenografia, tendo em 
conta ‘a viagem no tempo’ que iria ser feita. A seleção dos locais da rodagem facilitou 
de certa forma este processo, evitando todos os lugares que apresentassem marcas de 
modernidade que eventualmente necessitariam ter de ser camufladas. Neste sentido, o 
realizador agilizou este processo através da empresa de cenografia Stay On The Scene, 
sediada em Barcelos. Após estabelecido o contacto com os responsáveis, foi agendada 
uma reunião de apresentação do projeto e eventuais necessidades15. Desta reunião, 
resultou um valor passível de cabimentar no orçamento geral relativo a este item. 
Definiu-se, também, uma data para a montagem dos cenários no set, sendo acordado 
                                                             
14 Desta forma, por exemplo, conseguimos obter as moedas medievais necessárias, que iriam ser um dos 
adereços relevantes no filme. 
15 Esta empresa está representada num grande número de eventos por todo o país, sendo uma referência 
de execução e montagem cenográfica. O auxílio na construção de cenários para o filme não foi gratuito, 
uma vez que implicava vários dias de trabalho e vários funcionários. No entanto, foi indispensável pois 
apoiou imenso a equipa de direção de arte, que não tinha elementos suficientes para um projeto desta 
envergadura. 
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com eles uma ajuda relativa à reconstrução de cenários. Além deste aspeto, permitiram 
o empréstimo gratuito de alguns adereços que enriqueceriam visualmente todos os 
cenários do filme. 
 
 
Figura 9 – Montagem de um décor no filme A Lenda do Galo, com o apoio da empresa Stay On The Scene 
 
 
Figura 10 – Adereços de um dos décors do filme A Lenda do Galo, cedidos pela empresa Stay On The 
Scene 
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Para a construção do espaço exterior de uma das cenas do filme, contámos 
com o auxílio da Associação Ofícios com História, uma vez que já possuíam diversos 
ofícios que apenas montaram, criando um cenário verosimilhante à época e retratando 
o que se pretendia.  
 
 
Figura 11 – Cenário exterior de uma das cenas da curta-metragem A Lenda do Galo 
 
A equipa de direção de arte incluía um aluno finalista do curso de cenografia da 
Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), que foi convidado e que 
trabalhou sem receber honorários. Porém, tanto este aluno como outras duas alunas do 
curso de figurinos, também assistentes na equipa, viram no projeto uma oportunidade 
para evoluir e participar em algo que consideraram interessante.  
A integração destes estudantes finalistas da ESMAE na equipa de direção de 
arte, facultou, por um lado, a inclusão de elementos com alguma experiência neste 
âmbito, e, por outro, permitiu que a sua colaboração fosse gratuita. Conforme Rea e 
Irving, “There are many eager students, hungry for experience, who are willing to put in 
long hours on a semiprofessional shoot. The good ones can be of great help in 
understanding the low-budget world because that’s where they work and live” (2010, 
p. 97). 
Relativamente aos figurinos, optou-se, conforme referido precedentemente, 
por contactar as duas estudantes do curso de figurinos da ESMAE através da 
responsável desse departamento na escola. 
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O contacto efetuado com a docente do curso de figurinos da ESMAE 
possibilitou também a obtenção de outro apoio relativamente aos figurinos necessários 
para o elenco, no Teatro Nacional de São João. Por conseguinte, entrámos então em 
contacto com a diretora de produção do Teatro. Uma posterior visita às instalações do 
departamento, possibilitou o levantamento de algum guarda-roupa. Este contacto foi 
bastante útil, já que viabilizou a requisição de diversas peças sem qualquer custo 
inerente. (Anexo G)16 
Em suma, esta foi mais uma das estratégias utilizadas para contornar a 
contratação remunerada de especialistas na área, oferecendo uma função dentro da 
equipa a estudantes do meio artístico possibilitando o desenvolvimento de um trabalho 
que irá ser difundido em diversos meios. 
Além deste apoio, a Associação Burgo Divertido cedeu grande parte do guarda-
roupa que tinha disponível, que, embora pouco diversificado, nos permitiu vestir todos 
os figurantes. Através de outras peças foi possível criar um guarda-roupa satisfatório 
sem termos de recorrer à confeção da totalidade dos figurinos, além de se ter 
conseguido uma contenção de custos considerável neste aspeto17.  
Os apoios referidos possibilitaram a criação de um guarda-roupa considerável 
para o elenco. De outro modo seria impossível suportar financeiramente a criação deste 
guarda-roupa com necessidades tão específicas. Outra das dificuldades colmatadas foi 
conseguir dar resposta ao número de peças de roupa necessário, tendo em conta o 
elevado número de figurantes que participaram nas rodagens. Contudo, considerámos 
relevante a confeção de determinadas peças que iriam completar o figurino de algumas 
personagens (o vestido de Madalena, alguns aventais e leggings para as crianças). O 
valor do orçamento empregue para tal não foi elevado, tendo sido mais uma vez 
negociado. Comprámos igualmente alguns tecidos, de forma a diminuir ao máximo os 
gastos neste departamento.  
 
 
                                                             
16 Anexo G – Requisição de cedência de guarda-roupa do Teatro Nacional de São João, via mail 
17 A título de exemplo, o figurino das personagens dos guardas foi assegurado pelos dois atores que 
desempenharam o papel (conforme referido no capítulo 2, subcapítulo 7.4. Adereços do filme), na 
medida em que frequentemente assumem personagens muito semelhantes nas feiras medievais em que 
participam. Para além disso, disponibilizaram sem custos diversas peças que ajudaram a formar o 
guarda-roupa de outras personagens. 
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7.6. A mobilidade da equipa nas rodagens 
A localização dos diferentes décors, dos restaurantes e do alojamento durante a 
rodagem implicava diversas deslocações de toda a equipa técnica e artística. Como o 
orçamento do filme não permitia alugar carrinhas para o transporte dos elementos e 
dos equipamentos, foi necessário procurar apoios que cedessem veículos, limitando 
assim os custos das deslocações apenas ao gasto do combustível. Deste modo, através 
do contacto estabelecido com a empresa Benjamim Araújo, situada no concelho de 
Barcelos, conseguimos um apoio para o transporte da equipa e do equipamento 
durante a rodagem, através do empréstimo gratuito de duas carrinhas. Assim, e com o 
reforço de mais um carro da produção, foi facilitada a mobilidade das pessoas evitando 
os gastos em transportes. 
 
8. A divulgação do projeto nas plataformas digitais 
Uma das estratégias utilizadas para a divulgação pública do projeto que já se 
encontrava em desenvolvimento foi a criação de uma página na rede social Facebook. 
“The preparation work done in preproduction will jump-start your efforts to find an 
audience for your project” (Rea & Irving, 2010, p. 320). Através desta plataforma, foi 
possível a partilha de diversos processos e conquistas durante a pré-produção do filme. 
A comunidade barcelense e todos os interessados na evolução desta curta-metragem 
puderam, desta forma, acompanhar o seu crescimento. (Anexo H)18 
A página permitiu, ainda, a difusão do cartaz do casting para as personagens e 
figuração, assim como a divulgação das empresas e associações que foram apoiando a 
curta-metragem. O crescimento desta plataforma auxiliou a aquisição de novos apoios, 
uma vez que estes poderiam ver o logótipo da sua entidade difundido na página, sendo 
mais um meio de publicidade e uma forma de agradecimento por parte da equipa. 
As datas da exibição irão ser divulgadas na mesma plataforma, permitindo que 
a informação seja rapidamente difundida e sucessivamente partilhada pelos seus 
seguidores, atraindo possíveis novos espectadores.  
Até ao momento a página já angariou mais de mil seguidores, sendo um 
excelente meio para comunicar e cativar o público para esta produção que irá, com 
certeza, enriquecer mais um pouco a cultura da cidade de Barcelos.  
                                                             
18 Anexo H – Página do filme A Lenda do Galo, na rede social Facebook 
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Fonte: Facebook 
Gráfico 1 – Seguidores da página do filme A Lenda do Galo no Facebook 
 
9. O apoio das entidades locais 
Na fase da pré-produção do filme A Lenda do Galo, foi relevante apresentar o 
projeto à Câmara Municipal de Barcelos, dada a temática do filme em questão. Neste 
sentido, e conforme já referido anteriormente, a divulgação da lenda numa perspetiva 
cinematográfica traria aos espaços da cidade de Barcelos uma visibilidade cultural e 
turística. 
Para tal, foi criado um dossier (conforme referido no subcapítulo supra, 6.1 As 
estratégias na angariação de apoios) que apresentava o projeto, as localizações da 
rodagem, elenco (personagens principais, já conhecidas pelo público) e a sinopse. Entre 
outras informações, indicava todas as vantagens e benefícios que o filme poderia trazer 
à cidade de Barcelos. Considerando a temática do filme, e a sua ligação direta aos 
Caminhos de Santiago, foi inclusive feita uma investigação para calcular o número de 
peregrinos que o fazem, e que, por sua vez, passam por Barcelos, de forma a prever uma 
estimativa do alcance que o projeto poderia ter. Através da crescente afluência aos 
Caminhos, não só por questões religiosas, demonstrou-se que o filme poderia chegar a 
um público variado. 
Numa das reuniões que tivemos, nomeadamente com o Vereador do Turismo 
da Câmara de Barcelos, apresentámos o projeto, o levantamento das necessidades, 
assim como uma estimativa do orçamento do filme.  
Contudo, apesar de não ter sido possível obter apoio financeiro, conseguimos 
um apoio logístico do Município que auxiliou a preparação da rodagem.  
Para além das necessidades especificadas nos subcapítulos supra, que eram 
fundamentais à produção do filme, foi igualmente indispensável garantir o bem-estar 
de todos os elementos envolvidos na rodagem. Como existiam diversas cenas 
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exteriores noturnas e até sets interiores que atingiam temperaturas muito baixas, foi 
importante adquirir aquecedores, assegurando o conforto tanto para a equipa como 
para o elenco. As casas de banho foram também uma necessidade básica que tivemos 
evidentemente de garantir em todos os décors. Estes bens foram cedidos pela Câmara 
durante os dias de rodagem, assegurando o transporte e montagem nos locais 
indicados. 
Considerando que a localização de alguns décors não detinha acesso a 
eletricidade, foi necessário recorrer a um gerador para podermos filmar sem percalços, 
que ficou a nosso cargo. No entanto, o quadro elétrico foi igualmente cedido pelo 
Município.  
A existência de diversos décors que se localizavam em diferentes freguesias do 
concelho de Barcelos encaminhou a uma procura por apoios nas juntas de freguesia 
dos locais onde iríamos filmar, de forma a facilitar o contacto com os respetivos 
presidentes, apresentando o projeto e requerendo as autorizações necessárias para 
realizar a rodagem. Eram igualmente divulgados os benefícios que o filme iria trazer 
para a freguesia, essencialmente por a estar a promover, tendo sido bastante mais fácil 
a obtenção de apoio, não só logístico, como financeiro.  
Grande parte da rodagem decorreu em Aldreu, que, apesar de ser uma 
freguesia muito pequena, contribuiu financeiramente (conforme apresentado na Tabela 
1, supra), e disponibilizou um apoio na confeção de algumas refeições, uma vez que 
iríamos receber um número elevado de figurantes.  
A União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (São Martinho e 
São Pedro), para além do apoio financeiro que ofereceu (referido na Tabela 1), facilitou 
também a obtenção das autorizações de cedências de espaços para a rodagem.  
Por sua vez, a Junta de Freguesia de Arcozelo cedeu o espaço nas suas 
instalações para a realização do casting  para a curta-metragem. (Anexo I)19 
Todos estes apoios da Câmara Municipal e Juntas de Freguesia foram muito 
relevantes para a produção do filme, tendo em conta que possibilitaram uma série de 
necessidades que permitiram a concretização plena da rodagem de uma forma mais 
colaborativa e, naturalmente, mais simplificada.  
 
                                                             
19 Anexo I – Agradecimento, via mail, à Junta de Freguesia de Arcozelo pelo apoio oferecido ao filme A 
Lenda do Galo 
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10. Os apoios além-fronteiras 
Uma vez elaborado o dossier da curta-metragem, a sua divulgação não só entre 
as entidades, instituições e empresas que apoiaram financeira e logisticamente em 
Barcelos, como os eventuais apoios a adquirir fora da cidade, foi proporcionada. A 
divulgação do filme e todo o ‘alarido’ que criámos foi adjuvada pelo proprietário do 
mosteiro que foi cedido para a rodagem. Além de ter sido possível construir vários 
décors da rodagem neste mesmo espaço, o seu proprietário forneceu também diversas 
informações históricas pertinentes e facilitou muitos contactos permitindo que o 
projeto alcançasse apoios além-fronteiras. A sua influência foi um fator que 
impulsionou a difusão do filme mesmo antes deste estar concluído. Este apoio não 
exigiu qualquer retribuição, sendo totalmente voluntário, havendo apenas um enorme 
interesse nesta produção artística. Por acreditar neste projeto, o proprietário do 
mosteiro contactou algumas pessoas influentes no estrangeiro. Daí, resultaram apoios 
de diferentes países, conforme referido na tabela infra: 
 
Entidade de apoio Sede 
Real Gabinete Português de Leitura Rio de Janeiro 
Lotus Film & Tv Production Goa 
Fundación Camino Portugués de Santiago 
Santiago de Compostela  
Asociación Amigos do Camino Portugués 
Asociación Pro Tradición y Cultura Europea Castela e Leão 
Tabela 3 – Apoios internacionais da curta-metragem A Lenda do Galo 
 
Estas entidades interessaram-se pelo projeto e pretenderam ter o seu nome 
ligado ao mesmo, oferecendo ainda a apresentação do filme nas cidades onde estão 
sediadas após este estar concluído. Estas grandes instituições vieram valorizar o 
projeto, uma vez que deram credibilidade e força para que outros apoios surgissem, 
enriquecendo-o. 
 
11. A requisição e o aluguer do material necessário para o filme 
A lista de material foi elaborada em colaboração com as equipas de realização, 
imagem, som e produção, de forma a garantir que todos os requisitos seriam cumpridos 
sem que fosse ultrapassado o orçamento para tal. (Anexo J)20 
                                                             
20 Anexo J – Lista de material de imagem necessário para a curta-metragem A Lenda do Galo 
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Como se trata de um projeto de âmbito académico, requisitámos parte do 
material necessário indispensável à realização da curta-metragem gratuitamente na 
nossa instituição de ensino, conforme mencionado na parte I, capítulo 1, subcapítulo 5. 
Seguros e equipamento, supra. 
Contudo, foi ainda inevitável o aluguer de certos equipamentos que não 
existiam na escola. Após efetuarmos o contacto com algumas produtoras e empresas de 
aluguer de material audiovisual, conseguimos estabelecer um acordo com uma delas, 
Around Meridian, que tinha disponível o que necessitávamos e cujo responsável 
demonstrou interesse no projeto, negociando o valor do aluguer de forma a apoiar o 
filme. 
Algum material mais específico, como por exemplo uma máquina de fumos, foi 
cedido por um colega do realizador.  Além de ceder este equipamento, apoiou a 
produção da curta-metragem focando-se na área da eletricidade por se identificar com 
o trabalho desenvolvido. 
 
12. Alterações ao plano de rodagem 
A rodagem da curta-metragem estava inicialmente prevista para a última 
semana do mês de fevereiro. Contudo, na semana anterior, foi necessário repensar e 
reagendar os dias da rodagem devido às previsões meteorológicas, visto que a elevada 
probabilidade de tempestade inviabilizava a filmagem de diversas cenas de exterior. 
Este aspeto iria também dificultar a filmagem de cenas de interior, devido à gravação 
de diálogos. 
“Even the best-planned shoots will encounter problems, so expect them. When 
they occur, don’t get frustrated. Remember that if making a movie was easy, everyone 
would be doing it. Be prepared to deal with any problem that arises on set by thinking 
about possible solutions in advance” (Tomaric, 2008, p. 39). 
Para contornar esta situação, realizou-se uma reunião com os decentes e 
colegas dos vários departamentos. Verificaram-se as previsões meteorológicas para o 
mês de março e definiu-se uma nova semana de rodagem provisória, uma vez que era 
necessário voltar a contactar todos os envolvidos para assegurar que esta alteração não 
acarretava problemas. Assim, foram contactados inicialmente os atores para avaliar as 
disponibilidades. Os apoios fulcrais das entidades que iriam fornecer grande parte dos 
Uma produção criativa de baixo orçamento: curta-metragem A Lenda do Galo | Sílvia Oliveira Costa 
 
 
39 
 
adereços e figurinos foram também imediatamente contactados, uma vez que a 
disponibilidade diminuía caso a data de rodagem fosse alterada para um mês depois do 
que inicialmente previsto, pois poderia coincidir com algumas feiras medievais em que 
iriam participar.  
Após esta primeira avaliação, optámos por retirar um dos atores do elenco 
porque não conseguiríamos conciliar de forma alguma as nossas datas com a sua 
agenda.  
Estas alterações exigiram uma nova planificação minuciosa pois já não iriamos 
ter uma das personagens principais (atriz Margarida Moreira) nos dias todos que se 
previa21.  
Findos os contactos para comunicar a alteração do plano que estava previsto, 
sem grandes percalços a assinalar, foi-nos apresentada a possibilidade de trabalharmos 
com o ator António Capelo, por parte de um dos sócios da empresa de cenografia que 
estava a apoiar o filme. Este contacto revelou-se uma mais-valia pois conseguimos de 
facto convidar o ator, cuja resposta foi positiva. Considerámos que esta oportunidade 
foi notável para o crescimento da curta-metragem, não só ao nível da representação 
como da divulgação, devido ao enorme reconhecimento do ator pelo público (Tomaric, 
2008, pp. 105-106). 
Com as novas datas definidas, e com o novo plano de rodagem quase 
terminado, foi também necessário voltar a planificar as refeições e contactar os 
restaurantes para definir as disponibilidades. Estas alterações foram mais complexas de 
gerir pois alguns restaurantes restringiam a oferta das refeições a alguns dias da 
semana.  
 
13. A gestão do orçamento 
Durante a pré-produção foi essencial a execução de um planeamento 
orçamental para o filme. Embora não tivéssemos ainda a confirmação de todos os 
apoios financeiros de que iríamos dispor, foi sendo elaborado um orçamento provisório 
que incluía diversas despesas inerentes à produção de uma curta-metragem, 
                                                             
21 Obrigou à deslocação da atriz a Lisboa durante a rodagem, o que implicou um gasto de mais duas 
viagens de comboio. Todavia este custo adicional não teve grande influência no orçamento e permitiu-
nos manter dois atores principais que considerámos essenciais. 
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considerando o levantamento de necessidades apresentado por cada departamento. 
(Anexo K)22 
Este orçamento também servia como uma referência para apresentar às 
empresas, entidades ou instituições que poderiam eventualmente estar interessadas 
em apoiar financeiramente o filme, permitindo uma elucidação relativamente aos 
custos que a produção iria ter durante o desenvolvimento do mesmo23.  
A equipa nomeou a produtora como responsável financeira do projeto, que foi 
gerindo o orçamento e os apoios e, mais uma vez, acumulando a função de produtora 
executiva no filme. (Anexo L)24 
O orçamento inicial não sofreu muitas alterações, embora tivessem surgido 
algumas despesas que não estavam previstas, principalmente devido a alterações 
inesperadas à planificação durante a rodagem. Conforme refere Grove, “A budget 
should always be done in pencil. The reverse end of a pencil has an eraser” (2004, p. 
28). O orçamento deve ser planeado, embora seja expectável que ocorram diversas 
mudanças ao longo da produção do filme. 
 
14. Os direitos de imagem e as cedências de espaço 
O casting realizado na cidade de Barcelos foi filmado e fotografado. Assim 
sendo, exigiu a execução de uma declaração de cedência dos direitos de imagem, uma 
vez que essas imagens poderiam vir a ser utilizadas no making of, ou até partilhadas na 
internet, como por exemplo na página do Facebook do filme. 
Assim, o documento foi entregue a cada participante no início do casting, 
garantindo que, ao assinarem, estariam conscientes de que a sua imagem poderia ser 
utilizada para promover a curta-metragem em diversos meios e plataformas. (Anexo 
M)25 
Desta forma assegurou-se a documentação inerente aos direitos de imagem de 
todos os participantes, possibilitando, assim, que a sua imagem fosse usada no casting, 
ou no filme, caso integrassem o elenco. 
                                                             
22 Anexo K – Orçamento provisório da curta-metragem A Lenda do Galo 
23 Uma das entidades de apoio decidiu cobrir os custos inerentes ao pagamento dos atores, por exemplo. 
24 Anexo L – Declaração da nomeação da responsável financeira do projeto A Lenda do Galo  
25 Anexo M – Declaração de cedência dos direitos de imagem na curta-metragem A Lenda do Galo 
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Relativamente às declarações da cedência de espaço para a rodagem, como já 
foi referido anteriormente, no subcapítulo 9. O apoio das entidades locais, as juntas de 
freguesias onde se localizavam os décors preencheram esse documento para viabilizar 
a rodagem nesses locais. “Research your locations thoroughly, check if you need 
permission to film, agree a location fee in advance if one is required (though it’s always 
worth trying to secure the location for free if possible) and make sure that the owner or 
proprietor signs a contract” (Harvey, 2008, p. 93). Já no caso do Mosteiro de São 
Salvador de Palme, a declaração foi preenchida pelo dono, garantindo a cedência do 
espaço para a rodagem da maioria das cenas do filme, autorizando ainda a divulgação e 
promoção das imagens da curta em qualquer meio, nacional ou internacional. Importa 
referir que nos dois casos, a cedência dos espaços foi gratuita. (Anexo N)26  
Deste modo, a produção da curta-metragem A Lenda do Galo estava 
salvaguardada de qualquer transtorno legal relativo aos direitos de imagem ou de 
utilização de espaços públicos ou privados para a realização de filmagens. 
 
 
  
                                                             
26 Anexo N – Declaração da cedência de espaço para a rodagem da curta-metragem A Lenda do Galo 
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Capítulo 2: A PRODUÇÃO DA CURTA-METRAGEM A LENDA DO GALO 
 
Reunidos os elementos necessários para a rodagem do filme, e chegada esta 
fase, estavam reunidas as condições para filmar, tal como refere Tomaric “Once all the 
preparations have been made, it’s time to begin production. Production is the process 
of physically making the movie, once all the elements are in place. Production begins 
once the camera rolls on set, either in the studio or on location, and continues until the 
final shot has been shot” (2008, p. 203).  
É durante a produção que os planos se concretizam, embora seja expectável 
encontrar situações inesperadas que terão de ser solucionadas durante a rodagem. A 
eficácia da fase anterior, da pré-produção, proporciona o desenvolvimento favorável 
das seguintes fases, isto é, geralmente, quão melhor preparada estiver a equipa de 
produção, e os restantes departamentos, menos questões terão de ser resolvidas nesta 
etapa. 
 
1. A importância dos documentos inerentes à rodagem 
Ao longo da pré-produção é expectável que exista uma preparação de todos os 
departamentos (realização, imagem, som, direção de arte e produção) para a produção, 
nomeadamente documentos utlizados diretamente na rodagem. A título de exemplo, a 
folha de serviço, que, embora possa ser executada durante a rodagem (atentando que 
eventualmente surgem algumas alterações, atrasos, ou outros constrangimentos), deve 
ser preparada previamente. Desta forma, após serem distribuídas, assegura que os 
elementos de todos os departamentos da equipa do filme e elenco têm a plena 
consciência do que irá ser filmado no dia, que horários devem cumprir e onde se devem 
apresentar. Este documento contém, ainda, o horário das refeições e até a listagem de 
adereços necessários em cada cena. 
No caso específico da curta-metragem A Lenda do Galo, as folhas de serviço 
não foram elaboradas atempadamente pelo assistente de realização. Este fator 
provocou uma desordem no set entre os vários departamentos, sendo muito mais difícil 
manter o prazo estipulado para a gravação das cenas previstas. Como forma de 
contornar a situação, solicitou-se a correta e atempada elaboração das folhas de serviço 
à colega de anotação, que acabou por assumir a função de assistente de realização 
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posteriormente (conforme suprarreferido na parte II, capítulo 1, subcapítulo 1.1. Os 
diversos departamentos na equipa). Só assim foi assegurado o decorrer positivo da 
rodagem, havendo uma clara planificação do dia que era distribuída por todos os 
elementos da equipa técnica e artística. 
A equipa de produção certificou-se que os diversos documentos inerentes à 
rodagem (como por exemplo a folha de anotação ou a folha de anotação de som) 
estavam elaborados antes do início da mesma, evitando outros percalços. 
Estes documentos são, portanto, fulcrais para o desenvolvimento positivo e 
fluído de uma rodagem, certificando que a planificação é do conhecimento de toda a 
equipa, permitindo uma organização no set e evitando pausas desnecessárias e 
negativas. 
 
2. A preparação dos locais de rodagem 
Com o início da rodagem do filme foi necessário garantir que alguns 
parâmetros ao nível da produção estavam cumpridos. No set, era fundamental que 
houvesse uma área com catering  sempre disponível. A montagem deste espaço era 
efetuada na chegada ao local, de maneira a assegurar um espaço de descanso para a 
equipa e elenco.27 
Como a equipa de produção era apenas constituída por dois elementos, sempre 
que necessário solicitava-se a ajuda da anotadora ou da diretora de arte (quando 
disponíveis), para que as necessidades de produção fossem colmatadas de modo breve.  
A título de exemplo, durante o fim de semana da rodagem no qual participaram 
todos os figurantes, a preparação teve de ser muito bem monitorizada pois houve um 
aumento exponencial do número de pessoas presentes no set. A disposição das mesas e 
bancos foi repensada de forma a potenciar a melhor ocupação do espaço, garantindo 
boas condições de trabalho para toda a equipa.  
Neste caso, a produção teve um papel crucial no que diz respeito à certificação 
da organização das restantes equipas, supervisionando os horários de montagem dos 
equipamentos e dos testes de câmara e iluminação, estando disponível para solucionar 
qualquer constrangimento que surgisse antes, durante e depois das filmagens. 
 
                                                             
27 Quando era necessário fazer a refeição no set, e sempre que possível, era montada uma mesa e 
dispostos todos os utensílios para garantir o máximo de conforto a todos. 
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3. A coordenação da equipa no set 
O trabalho de produção durante a rodagem foi dificultado devido ao reduzido 
número de elementos na equipa, considerando as exigências deste tipo de filme, como 
já foi referido em capítulos anteriores. 
A presença da produção no set não foi possível em todos os momentos da 
rodagem, já que era necessário assegurar diariamente o levantamento do catering e 
refeições, o transporte dos atores e maquilhadora, e, ao mesmo tempo, coordenar o 
desenvolvimento do trabalho no set. De facto, podiam ter sido delegadas mais tarefas à 
assistente de produção. No entanto, a mesma não possuía carta de condução, levando a 
uma ausência da produtora no set  superior à expectável.  
Certas funções foram delegadas à assistente, e, caso surgisse algum imprevisto, 
a mesma entrava em contacto de imediato com a produtora, de maneira a dar resposta 
a problemas que surgiam no set.  
Durante a presença no décor, procurou-se assegurar a evolução do trabalho e 
manter o conforto da equipa e elenco. Paralelamente foram-se resolvendo alguns 
requisitos de produção, comunicando com as diversas equipas para estar a par de todos 
os desenvolvimentos e necessidades do momento.  
Nos dias em que foram filmadas as cenas com a figuração, a presença no set  foi 
mais relevante de forma a assegurar a organização e orientação de todos os elementos, 
gerindo também o catering e o almoço.  
 
4. As alterações ao argumento e a nova planificação da rodagem da curta-
metragem 
O início da rodagem decorreu com muitos atrasos. Este constrangimento 
surgiu essencialmente devido à imprecisão e má construção das folhas de serviço 
conforme suprarreferido na parte II, capítulo 2, subcapítulo 1. A importância dos 
documentos inerentes à rodagem. A deficiente elaboração deste documento, resultou 
numa desorganização entre a equipa e, consequentemente, em atrasos significativos do 
plano da rodagem previsto. 
Simultaneamente, as condições meteorológicas pioraram muito, havendo a 
urgente necessidade de repensar o plano inicial. Para além do atraso que impediu a 
Uma produção criativa de baixo orçamento: curta-metragem A Lenda do Galo | Sílvia Oliveira Costa 
46 
 
gravação de algumas das cenas previstas, foi essencial reconsiderar diversas cenas 
planeadas para o exterior, uma vez que a chuva iria ser um impedimento às filmagens.  
Estes percalços deveriam ser solucionados primariamente entre a equipa de 
realização. No entanto, o assistente de realização convidado desistiu do projeto a meio 
da rodagem, percebendo que não estava a responder às exigências da sua função, o que 
levou a mais um constrangimento enorme, dificultando cada vez mais a evolução do 
filme.  
A colega de anotação, como já foi supracitado (capítulo 2, subcapítulo 1.1. Os 
diversos departamentos na equipa), assumiu a função de assistente de realização, 
reunindo com as diversas equipas e executando uma nova planificação que 
solucionava os transtornos. Este novo plano implicou um dia de paragem na rodagem 
para que toda a equipa pudesse reformular o seu trabalho previamente definido.  
Uma das principais dificuldades foi a alteração das cenas de exterior para o 
interior. Esta mudança implicou um enorme esforço, principalmente da equipa de 
direção de arte, que teve de criar um novo décor com o pouco tempo e recursos 
disponíveis. Em termos de realização foi necessário reformular cenas, adaptando-as às 
novas limitações. A equipa de imagem replanificou igualmente os planos de forma a 
contornar a situação. A nível de produção, esta alteração provocou muitos 
constrangimentos relativamente às refeições que já estavam acordadas com os 
diferentes restaurantes, implicando reagendamentos de última hora e uma busca por 
estratégias que solucionassem os problemas intrínsecos resultantes da nova 
planificação. 
A título de exemplo, um dos apoios obtidos pelo restaurante O Terraço dos 
Petiscos, que inicialmente tinha oferecido refeições para dois almoços da equipa, 
impossibilitou que fosse efetuada uma remarcação, o que implicou a perda de uma 
refeição previamente assegurada. Este entrave teve de ser solucionado no momento, 
tendo sido negociado um valor inferior ao praticado em refeições num restaurante 
take-away da cidade.  
Apesar dos constrangimentos, foi possível prosseguir com a rodagem sem que 
existisse uma alteração significativa ao argumento e visão criativa do realizador. 
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5. A orientação e acompanhamento do elenco 
A equipa de produção acompanhou permanentemente os atores durante a 
rodagem, estando totalmente disponível para solucionar qualquer questão que pudesse 
surgir. “An important consideration for the production unit is how the actor is treated 
while he is on call. Although this is primarily the responsibility of the assistant director, 
all principal parties must be aware of the actor’s schedule and working environment” 
(Rea & Irving, 2010, p. 244). 
A produtora foi responsável pelas suas deslocações, garantindo o maior 
conforto e evitando a presença desnecessária no set. Quando terminavam as gravações, 
ficou responsável por regressar com o elenco aos locais onde estavam alojados. 
Outras das soluções encontradas para minimizar o tempo para trocar o guarda-
roupa do elenco consistiu em designar uma das divisões do Mosteiro como o ‘quarto do 
guarda-roupa e maquilhagem’, onde cada ator se preparava e onde podia igualmente 
aguardar, com algum conforto, pelo início da filmagem da cena que o incluía, tendo em 
conta a concentração do número de cenas naquele local.  
 
6. Rodagem com animais e crianças 
Durante a pré-produção foi elaborada uma lista de necessidades tendo em 
conta o argumento do filme, conforme suprarreferido na parte II, capítulo 1, subcapítulo 
2. Levantamento das necessidades do argumento. Neste inventário estavam 
referenciados alguns animais que serviriam de adereços para uma das cenas, para além 
do galo que foi utilizado em grande parte do filme, sendo um elemento fulcral.  
Em produções de curtas-metragens académicas, cujo orçamento é muito 
limitado, existindo sempre a necessidade de simplificar diversos fatores, não é 
aconselhável a utilização de animais ou até crianças durante a rodagem. O trabalho 
com ambos torna-se muito imprevisível, podendo criar situações complexas de atrasos 
ou impedimentos que são evitáveis (Rea & Irving, 2010, p. 248). 
No caso concreto deste filme, o animal foi cedido pela Confraria O Galo de 
Barcelos, que apoiou o projeto (conforme referido na parte II, capítulo 1, subcapítulo 7.3. 
Refeições da equipa). No entanto, o animal não estava treinado, embora tivesse 
apresentado sempre um comportamento calmo. Como tal, foi fácil manter o galo nos 
locais pretendidos durante a gravação das cenas, tendo utilizado também como auxílio 
Uma produção criativa de baixo orçamento: curta-metragem A Lenda do Galo | Sílvia Oliveira Costa 
48 
 
uma corda de sisal que permitia, de certa forma, controlá-lo. Por ser de dimensões 
reduzidas, o seu transporte para diferentes sets  foi fácil de controlar. 
Numa das cenas de exterior era vantajoso para o cenário, tendo em 
consideração a ação que se iria desenrolar, a colocação no décor de alguns animais de 
quinta para finalizar o ambiente de praça em época medieval (consultar Figura 11). Uma 
vez que esta cena também foi filmada no mosteiro, e considerando que os animais já se 
encontravam na propriedade, optámos por aproveitar essa oportunidade e juntá-los ao 
décor.  
A integração das crianças no filme era igualmente enriquecedora para que 
existisse uma maior verosimilhança com a época e locais representados. Seria 
expectável encontrar pessoas de diversas idades numa vila medieval, e, como tal, 
resolvemos incluir três crianças, familiares de elementos da equipa. Conforme refere 
Harvey, “The tricky challenges in finding actors, auditioning them, casting them and 
negotiating with them are a stroll in the park compared to using children in a film. They 
are, quite rightly, a protected specie, and your voyage into young persons’ territory will 
be littered with all kinds of trapdoors” (2008, p. 85). 
Apesar de ser, de facto, arriscado trabalhar com crianças inexperientes na área 
do cinema, conseguiu-se assegurar uma maior segurança relativamente ao decorrer 
positivo da filmagem, uma vez que a confiança e empatia entre as crianças convidadas 
e o elenco facilitou a direção de atores e consequentemente o cumprimento da 
planificação para esse dia. 
 
 
Figura 12 – Crianças figurantes na curta-metragem A Lenda do Galo 
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Capítulo 3: A PÓS-PRODUÇÃO DA CURTA-METRAGEM A LENDA DO GALO 
 
Nesta fase, o material da rodagem foi trabalhado pelos responsáveis 
designados para cada área (montagem28, correção de cor29 e color grading30, pós-
produção áudio, banda sonora31), e supervisionado pela produção.  
A equipa de produção procura acompanhar todos os processos, garantindo que 
o filme seja concluído segundo os objetivos do realizador. “The producer must always 
be aware of the big picture” (Rea & Irving, 2010, p. 253). Caso seja necessário regravar 
alguma cena ou filmar planos em falta, compete ainda à produtora certificar-se que os 
requisitos são cumpridos. Nesta etapa é também necessário liquidar eventuais 
pagamentos e proceder ao balanço financeiro final, além de elaborar a ficha técnica 
que estará presente nos créditos finais do filme contendo todos os nomes ou entidades 
que contribuíram para o projeto. “He [the producer] should understand the financial 
repercussions of every creative decision, keep track of all the expenses, and even be 
looking ahead for fundraising opportunities” (Rea & Irving, 2010, p. 253). 
As funções da equipa de produção mantêm-se, existindo sempre uma 
proximidade grande com o resto da equipa para auxiliar na resolução de eventuais 
problemas ou apenas controlando e garantindo o bom desenvolvimento do filme, não 
só até à sua estreia, mas também após a sua eventual distribuição.  
 
1. Desmontagem do set e devolução do material 
Concluída a semana da rodagem, alguns elementos da equipa colaboraram na 
desmontagem dos décors e arrumação do equipamento de imagem e som. 
O material alugado foi acondicionado e entregue às empresas de aluguer. No 
que diz respeito aos adereços do filme, a equipa de direção de arte procedeu à 
devolução dos mesmos com a supervisão da produção. Por sua vez, o guarda-roupa 
                                                             
28 A montagem ficou a cargo do realizador, permitindo uma poupança económica na contratação de 
outro profissional externo para desempenhar a função.   
29 A correção de cor e color grading foi realizado pelo diretor de fotografia, sendo mais uma vez um fator 
positivo para controlar os custos dispensáveis no orçamento. 
30 Color grading é o termo usualmente atribuído ao processo criativo onde as decisões são tomadas de 
forma a realçar ou definir um novo tom visual ao filme, através de um software, enriquecendo-o. 
31 A banda sonora foi criada pela mesma pessoa que desempenhou o papel de jogral na curta-metragem, 
uma vez que o realizador ambicionava que esta fosse original. 
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utilizado foi separado pela diretora de arte conjuntamente com a produtora 
(devidamente lavado e organizado), garantindo também a sua adequada restituição.  
A empresa de cenografia teve um papel importante, já que auxiliou a equipa de 
produção e direção de arte na desmontagem dos décors, como foi previamente 
acordado. Este acordo prévio, permitiu desocupar o set de forma célere. 
A equipa de produção acompanhou e coordenou esta desmontagem, 
auxiliando todos os departamentos quando possível, assegurando também que o local 
ficaria limpo, conforme referem Rea e Irving “The crew should leave the location in as 
good a condition as when they found it (if not better). This is a cardinal rule” (2010, p. 
139). 
 
2. Planificação das filmagens após a rodagem do filme 
A pós-produção do filme implicou a gravação de uns planos, depois da semana 
da rodagem. Esta situação deveu-se à simplificação da primeira planificação, uma vez 
que os planos em questão envolviam a filmagem de uma cobra e que poderiam 
facilmente atrasar a rodagem. Como se tratavam de planos sem a presença de atores e 
que não obrigavam à deslocação da equipa toda ao décor, foi determinado então que se 
iriam filmar posteriormente.  
Assim, os principais departamentos reuniram para definir a data para as 
filmagens em falta, discutindo as necessidades e exigências entre si. A estratégia 
utilizada foi encontrar um local com vegetação semelhante aos planos da cena em 
questão dentro da escola, no Porto. Desta forma facilitávamos tanto a deslocação da 
equipa, como do material que já se encontrava na instituição.  
Foi elaborada uma folha de serviço, após o agendamento do dia, e foram 
resolvidas as questões relativas às autorizações, assegurando a conformidade de todos 
os procedimentos. (Anexo O)32 
Por sua vez, a cobra para esta cena foi cedida para o efeito e foram igualmente 
assegurados os restantes adereços e o galo, permitindo assim efetuar as filmagens dos 
restantes planos em falta, sem custos acrescidos e dentro do calendário estabelecido 
para a rodagem dos planos em falta. 
 
                                                             
32 Anexo O – Folha de serviço do dia extra da rodagem da curta-metragem A Lenda do Galo 
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3. A pós-produção de áudio 
A equipa de som, tal como suprarreferido na parte II, capítulo 1, subcapítulo 1.1. 
Os diversos departamentos na equipa, foi constituída por elementos da ESMAE. 
Contudo, não estavam disponíveis para realizar a pós-produção do áudio, tendo sido 
necessário contactar um elemento exterior para assumir este cargo.  
O profissional contactado apresentava um trabalho já extenso na área, tendo 
sido sugerida uma reunião de apresentação do projeto. Atentando às limitações 
económicas da curta-metragem, e como este elemento demonstrou interesse em 
participar no projeto, foi negociado um valor simbólico para esta função. Segundo Rea e 
Irving, “Professionals who agree to work on student projects know that there isn’t 
much in it for the financially. They are attracted by the opportunity to work and, most 
important, by the material itself” (2010, p. 97). 
Como a gravação do áudio durante a rodagem decorreu sem problemas, o 
material que existia para trabalhar era de boa qualidade, não tendo sido, assim, 
necessário regravar diálogos. 
 
4. O balanço financeiro do filme 
O orçamento elaborado inicialmente incluía os valores que não iriam sofrer 
alterações ao estipulado, como por exemplo os honorários dos atores e maquilhadoras. 
Os custos inerentes ao alojamento, viagens, cenografia, figurinos e aluguer de material 
já tinham sido negociados pelo que eram igualmente fixos. Considerando os apoios 
financeiros garantidos até ao início da rodagem do filme, estas despesas seriam 
totalmente cobertas. A margem para os gastos mais imprevisíveis durante a semana da 
rodagem era bastante razoável, havendo constantemente um registo dos mesmos. 
Desta forma, o processo de averiguação de contas foi facilitado, uma vez que existiam 
comprovativos das despesas relativos a compras da produção, refeições, deslocações 
(combustível e portagens), ou aquisição de consumíveis. 
O balanço financeiro não foi negativo, considerando que não houve prejuízo, 
embora também não tivesse havido margem para lucro.  
O orçamento disponível após a liquidação das despesas não será, no entanto, 
suficiente para a divulgação da curta-metragem. Haverá, portanto, a necessidade de 
procurar novos apoios que sustentem a promoção e divulgação da curta. Após a estreia 
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do filme será provavelmente mais fácil a obtenção de mais alguns apoios financeiros, 
pois já existirá um objeto final passível de ser visualizado e apreciado, ao invés de uma 
ideia de projeto. 
 
5. A ficha técnica do filme 
A curta-metragem A Lenda do Galo, apesar de ter tido diversas limitações 
tendo em conta a ambição que envolvia o género em que está inserida, teve o apoio de 
numerosas entidades. Alguns destes apoios interessaram-se verdadeiramente e 
acreditaram no projeto, envolvendo-se o máximo possível para que o seu sucesso fosse 
alcançado.  
Às empresas que apoiaram financeiramente foi garantido um lugar de destaque 
nos créditos finais, assim como os apoios que se prontificaram a ceder materiais ou 
serviços que, de alguma forma, facilitaram ou permitiram que o filme fosse realizado.  
A elaboração da ficha técnica coube à equipa de produção, sendo apenas uma 
aglomeração escrita dos nomes dos envolvidos na conceção do filme, desde a pré-
produção à distribuição. (Anexo P)33 
Esta lista é uma forma de agradecimento que junta à equipa principal uma 
outra equipa que não pode ser descurada, e que é igualmente parte integrante do 
projeto. 
“What you have to do, however, is learn how to say thank you. Taking from 
people without saying thank you can quickly earn you the reputation of being selfish, 
inconsiderate, or even worse, a ruthless climber. (...) How you say thank you is 
important. Be elegant and unambiguous” (Grove, 2004, p. 13). 
 
6. A divulgação da curta-metragem em Barcelos 
A criação da página do filme na rede social Facebook  permitiu que a 
divulgação do projeto, essencialmente na cidade de Barcelos, fosse rapidamente 
impulsionada. A colaboração com algumas pessoas de algum relevo no concelho foi 
igualmente favorável na difusão do filme que ainda estava a ser desenvolvido. Desta 
forma, fomos convidados a apresentar o projeto numa entrevista para o Jornal de 
Barcelos. Esta oportunidade permitiu que a divulgação fosse impulsionada ainda mais, 
                                                             
33 Anexo P – Listagem dos nomes e entidades a inserir na ficha técnica do filme A Lenda do Galo 
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atingindo um público que a plataforma digital poderá não abranger. A publicação 
concede, ainda, uma maior credibilidade ao filme, demonstrando que, apesar de ser um 
projeto académico, alcançou os objetivos exigentes a que se propôs, garantindo um 
produto final de alto nível. (Anexo Q)34 
Fomos convidados também a dar uma entrevista para a estação Rádio 
Barcelos, tendo sido referenciados pelo Sr. Alfredo Côrte-Real, uma figura muito 
influente no concelho. 
Durante a pós-produção surgiu igualmente a oportunidade de apresentar o 
projeto, assim como os seus locais de rodagem, o seu contexto histórico e a importância 
da temática do Caminho de Santiago, no quinquagésimo aniversário do Rotary Club de 
Barcelos. Esta possibilidade foi vantajosa, uma vez que permitiu a divulgação do filme a 
figuras importantes da cidade e potenciou novos apoios de outras entidades.  
 
 
Figura 13 – Apresentação pública da curta-metragem A Lenda do Galo, no quinquagésimo aniversário do 
Rotary Club de Barcelos 
              
 
  
                                                             
34 Anexo Q – Entrevista publicada no Jornal de Barcelos, acerca da produção do filme A Lenda do Galo 
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CONCLUSÃO 
 
O ensaio teórico apresentado proporcionou a reflexão dos conteúdos 
relevantes numa produção cinematográfica de baixo orçamento, do ponto de vista da 
produção. Para além de analisar o trabalho que uma equipa de produção exerce no 
decorrer de um filme, expôs os fatores essenciais que é necessário examinar de forma a 
elaborar estratégias para colmatar as carências deste tipo de filmes.  
Na primeira parte realizou-se uma desconstrução destes fatores, analisando 
cada um com o intuito de planificar soluções, possibilitando a execução de uma 
montagem financeira que contorna a escassez dos meios.   
Através do enquadramento teórico, aplicaram-se algumas das estratégias 
estudadas no caso prático apresentado, a curta-metragem A Lenda do Galo. 
A segunda parte descreveu este caso de estudo, analisando novamente os 
processos da equipa de produção e soluções encontradas para a concretização do filme 
de âmbito académico, de época e com orçamento reduzido. No capítulo dedicado à pré-
produção foram referidas as medidas adotadas para a preparação da rodagem, dando 
enfoque à aquisição de apoios financeiros e logísticos que permitiram que a curta-
metragem fosse desenvolvida em conformidade, considerando a exigência do género 
(relativamente à direção artística, por exemplo) e o orçamento disponível.  
Esta fase foi decisiva para a concretização do filme, uma vez que foram 
aplicadas estratégias criativas de produção que viabilizaram a rodagem sem que a visão 
artística do realizador fosse descurada. Foi igualmente assegurado que estavam 
reunidas todas as condições para que uma equipa cinematográfica pudesse filmar em 
Barcelos sem obstáculos, contornando algumas situações inesperadas, como por 
exemplo a alteração das datas e planificação da rodagem devido a constrangimentos 
meteorológicos. A equipa de produção dedicou bastante tempo e atenção à pré-
produção de forma garantir o bom desenvolvimento das subsequentes fases da curta-
metragem, colmatando a escassez de verbas disponíveis. 
O capítulo dedicado à produção da curta-metragem referiu os problemas que 
surgiram durante a semana da rodagem, assim como as respetivas soluções aplicadas.  
Finalmente, no capítulo referente à pós-produção do filme A Lenda do Galo, 
destacou-se o trabalho da equipa de produção que se mantém como elemento 
Uma produção criativa de baixo orçamento: curta-metragem A Lenda do Galo | Sílvia Oliveira Costa 
56 
 
agregador dos restantes departamentos da produção cinematográfica, encaminhando o 
filme ‘a bom porto’.  
Uma das principais dificuldades encontradas no decorrer deste projeto 
consistiu na falta de elementos na equipa de produção. Os dois elementos (produtora e 
assistente de produção) tiveram de se ‘desdobrar’ para certificar que todo o trabalho 
era bem executado. Para além da escassez de assistentes de produção, a inexperiência 
dos restantes elementos dos diversos departamentos dificultou o desenvolvimento 
fluído da curta-metragem A Lenda do Galo, uma vez que existia uma maior indecisão 
na resolução de problemas inesperados, atrasando a rodagem.  
Ainda no decorrer da rodagem, a equipa de produção deve garantir a presença 
de todos os documentos necessários, assegurando que estão bem elaborados e 
distribuídos corretamente pela equipa. Este fator é fundamental para que não sejam 
criados impasses e incertezas no set, prejudicando toda a planificação. É igualmente 
importante supervisionar o trabalho da equipa de realização de forma a certificar que o 
plano de rodagem está a decorrer conforme previsto. Como estes fatores não foram 
monitorizados corretamente na rodagem da curta-metragem A Lenda do Galo (devido 
essencialmente à falta de elementos na equipa de produção), criaram-se atrasos 
desfavoráveis à planificação da produção.  
Uma das estratégias mais favoráveis utilizadas quando existiu a necessidade de 
replanificar a rodagem, foi a agilização das localizações dos décors, que simplificou 
alguns fatores importantes, reduzindo, por exemplo, o tempo despendido com a 
deslocação da equipa, ou até a montagem do set. 
Os apoios obtidos para a concretização do filme apresentado no caso de estudo 
foram essenciais. Contudo, se a aquisição de apoios financeiros tivesse sido superior, no 
que se refere ao montante e entidades/empresas, permitiria alcançar uma margem 
razoável de lucro disponível na pós-produção, que por sua vez possibilitaria a sua 
aplicação em mais festivais e estratégias de divulgação do filme. Esta procura, no 
entanto, continua durante a pós-produção para colmatar estas lacunas.  
Em produções futuras considera-se favorável a integração de mais 
profissionais da área, tendo em conta que a experiência é um importante fator na 
criação de uma boa equipa cinematográfica. É também fundamental a formação de 
uma equipa de produção com elementos suficientes para desempenhar todas funções 
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necessárias, libertando o produtor de tarefas que podem facilmente ser executadas por 
assistentes. 
O presente ensaio permitiu a elaboração de uma reflexão acerca das decisões 
tomadas na produção de um filme de época de âmbito académico, permitindo estudar 
a eficácia das metodologias aplicadas por uma equipa de produção de uma curta-
metragem de baixo orçamento.  
O produtor é a figura central na construção de um filme na medida em que faz 
a gestão de todos os departamentos envolvidos e garante o seu bom desenvolvimento. 
A execução deste ensaio foi pertinente na medida em que contribuiu para o 
aprofundamento da análise das estratégias criativas aplicadas em produções 
cinematográficas realizadas em Portugal, considerando a escassez de suportes que 
abordem esta temática. 
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ANEXO A – Folha de casting do filme A Lenda do Galo 
  
Nome
Idade
Data Nascimento    
Morada
Telemóvel
E-mail
Carta Condução  SIM N Ã O         Veículo Próprio   SIM   N Ã O
Formação 
Profissão
Altura
Camisola X S  S  M  L  X L
Calças 32 34 3 6  38 40 42 44
Calçado    
MCA 2017/2018
Disponibilidade
Experiência
Observações
Cor Cabelos
Cor Olhos
Particularidades
CASTING
CURTA-METRAGEM
ESCOLA SUPERIOR DE MEDIA ARTES E DESIGN
MESTRADO EM COMUNIC AÇ ÃO AUDIOVISUAL
NÚMERO
FOTO
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ANEXO B – Documento de apresentação breve do projeto A Lenda do Galo 
  
Data prevista de rodagem: 7/10 dias no início de março
Local da rodagem: cidade de Barcelos
Curta Metragem de Ficção
A LENDA DO GALO 
Realizado por Carlos Araújo | Produzido por Sílvia Costa
Uma das mais importantes lendas medievais portuguesas, originária no Caminho de 
Peregrinação a Santiago de Compostela, imortalizou-se na cultura lusitana através do famoso 
Galo de Barcelos. Esta lenda elevou-o ao mais importante ícone de identidade de Portugal no 
Mundo.
http://www.cm-barcelos.pt/visitar-barcelos/barcelos/lenda-do-galo
O culto das peregrinações a Santiago terá sido iniciado bem perto do seculo XI, onde se 
registam as primeiras peregrinações a Santiago de Compostela. Mais tarde, durante uma das 
peregrinações, ter-se-á dado o acontecimento que se tornou mundialmente conhecido como a 
Lenda do Galo.
Duração: 15 minutos | Género: Drama/Época | Uma adaptação da LENDA DO GALO
Idade Média. JOSÉ (19), um peregrino aspirante a padre no caminho de Santiago de Compostela, 
pernoita numa estalagem em Barcelos. Mantém um GALO vivo, que pretende comer durante a 
viagem. JOANA (30), filha do ESTALAJADEIRO (50), entra no quarto e tenta seduzir José – o galo 
foge. O rapaz resiste à tentação, devido ao seu voto de castidade. 
O JUIZ com ciúmes de José, num ato de vingança, manda colocar os talheres de prata do 
estalajadeiro no saco de José. José é preso e condenado à forca.
Na forca, José diz-se inocente, mas o juiz responde-lhe que é tão verdade ele ser inocente como 
um galo cantar três vezes. De súbito, o Galo de José aparece e canta três vezes. O juiz absolve-
o. De partida para Santiago, José liberta o galo.
POSSÍVEIS LOCAIS DE RODAGEM EM BARCELOS
Tasca da Estalagem O Caminho 
POSSÍVEIS LOCAIS DE RODAGEM EM BARCELOS
Local da Forca Quarto da Estalagem
APOIOS
POSSÍVEIS APOIOS
Empresas do concelho:
Benjamin e Araújo (Transporte)
Rosa Cintilante
Frutas do Cávado
Grupos de teatro de Barcelos
Burgo Divertido
Combustíveis Curvão
Cavaleiros e Falcoeiros de Ribadouro
Alfredo Souto Neves Côrte-Real (Cedência Mosteiro)
Teatro Amigos do Pato
Artesão Pindalho
Associação MotoGalos (Logística e transporte)
Major (Publicidade)
João Macedo (Seguros)
ÁREAS DE APOIO ESSENCIAL DA AUTARQUIA
Apoio financeiro 
- Verbas para pagamento a alguns elementos da equipa externa, atores
- Submissão da curta metragem a festivais nacionais e internacionais
- Verbas para possíveis encargos com equipamento, catering para figurantes
- Divulgação e apresentação da curta metragem
Apoio logístico
- Apoio na alimentação e alojamento
Autorizações e cedências de espaços do Município
ALCANCE DO PROJETO
O Caminho tem vindo a aumentar de popularidade um pouco por todo o mundo. As 
motivações para o fazer já não são apenas religiosas, o que o torna atrativo para um 
número ainda maior de pessoas. 
Em números precisos, de 2010 a 2016 passaram pela Oficina do peregrino 1.642.222 
peregrinos.
Em média, a cada ano que passa, esta afluência tem um aumento de 20 mil peregrinos.
Este forte indicador permite prever o possível universo do público que este filme poderá 
alcançar, já que a Lenda retratada se sucede durante o Caminho.
RETORNO DO PROJETO
O projeto descrito tem como intuito a criação de uma ficção baseada na Lenda do Galo que 
distingue Barcelos como uma importante cidade que integra o Caminho até Santiago de 
Compostela.
É realizado por Carlos Araújo, com experiência de cerca de 20 anos tendo passado pela 
televisão e autor de vários filmes como “Barcelos na Grande Guerra”, ”My Cross", "Vida na 
Aldeia de Baía", "Missão Sopro, Moçambique", e "Caminhos de Santiago Portugueses" 
reconhecidos em Portugal com diversos prémios, mas também no Brasil, Polónia, Letónia e 
Grécia.
Através desta parceria possibilitamos a divulgação do logótipo do Município de 
Barcelos com destaque na curta metragem. 
DIVULGAÇÃO DO PROJETO
Seleção de atores conceituados, já tendo sido estabelecido contacto com a reconhecida atriz 
Rita Pereira.
Desenvolvimento de postais com fotografias do projeto, retratando cenas em possíveis 
locais emblemáticos da cidade. A venda destes postais reverterá a uma Instituição.
Produção de um vídeo making-off da curta metragem que poderá ser exibido em exposições 
relacionadas com o Galo de Barcelos.
Submissão do projeto a Festivais de Cinema nacionais e internacionais, permitindo a 
divulgação não só da Lenda, mas também da cidade de Barcelos.
DIVULGAÇÃO DO PROJETO
Divulgação do teaser da curta metragem em diversas plataformas digitais e em redes 
sociais como Facebook, Vimeo, ou até na página do Município de Barcelos.
Parcerias com a Oficina do Peregrino, em Santiago de Compostela, e com Albergues, de modo 
a facilitar a exibição da curta metragem aos peregrinos que fazem o Caminho.
Criação de um livro que descreve e acompanha o desenvolvimento do projeto de ficção, 
contendo fotografias, informação técnica e curiosidades da Lenda e da cidade de Barcelos. 
Divulgação dos suportes físicos do projeto (livro, filmes, fotografias) pelas escolas e postos 
de turismo, aproximando o público da Lenda do Galo de Barcelos.
GRATOS PELA ATENÇÃO!
Equipa do Mestrado
Realizador: Carlos Araújo (Barcelos)
966666462
caaudiovisuais@gmail.com
Produtora: Sílvia Costa (Porto)
914665157
silviacosta33@gmail.com
D. de Fotografia: Afonso Silva
914413724
eapdsilva@gmail.com
Direção de Arte: Sofia Cruz
912696335
sofiacruz1994@gmail.com
Coordenadora – Profª Drª Maria João Cortesão: 939210907
Uma produção criativa de baixo orçamento: curta-metragem A Lenda do Galo | Sílvia Oliveira Costa 
ANEXO C – Dossier de apresentação do filme A Lenda do Galo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curta-metragem de Ficção 
LENDA DO GALO  
 
 
Realizado por Carlos Araújo  
Produzido por Sílvia Costa 
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Introdução 
 
O projeto apresentado descreve brevemente a produção de uma curta-metragem de 
ficção baseada na Lenda do Galo de Barcelos. Ao longo deste documento iremos 
apresentar o projeto, bem como o seu potencial na cidade de Barcelos e no resto do 
mundo. 
A Lenda que inspira este filme decorre durante o Caminho até Santiago de Compostela, 
e tem como personagem principal um peregrino cuja motivação religiosa o orienta neste 
Caminho.  
Assim, alguns dos temas principais deste filme são o Caminho, a Lenda e o Galo, todos 
bastante reconhecidos nos quatro cantos do mundo. 
A crescente afluência de peregrinos a Santiago é um fator muito positivo para o projeto 
pois permite que a sua divulgação seja facilitada. Os espectadores irão interessar-se 
pelo conteúdo, uma vez que se identificam com pelo menos um dos temas e 
reconhecem os locais da cidade de Barcelos que serão apresentados.  
 
A Lenda do Galo 
 
O culto das peregrinações a Santiago terá sido iniciado bem perto do seculo XI, onde 
se registam as primeiras peregrinações a Santiago de Compostela. Mais tarde, durante 
uma das peregrinações, ter-se-á dado o acontecimento que se tornou mundialmente 
conhecido como a Lenda do Galo. 
Uma das mais importantes lendas medievais portuguesas, originária no Caminho de 
Peregrinação a Santiago de Compostela, imortalizou-se na cultura lusitana através do 
famoso Galo de Barcelos. Esta lenda elevou-o ao mais importante ícone de identidade 
de Portugal no Mundo. 
Esta Lenda pode, inclusivamente, ser lida na íntegra na plataforma online da Câmara 
de Barcelos, através do seguinte link: 
http://www.cm-barcelos.pt/visitar-barcelos/barcelos/lenda-do-galo 
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O milagre da Lenda pelo Mundo 
 
O milagre relatado repete-se em várias cidades ao longo do Caminho de Santiago: em 
Toulouse, com a denominação de “le pendu dépendu” (milagre atribuído a San Amando 
ou a Santiago); em Barcelos, no “Caminho Português”, conhecido como “o senhor 
galo”; ou em Utrecht, como consta em “De miraculi sancti Jacobi" (segundo livro do 
“Liber Sancti Jacobi”, um manuscrito de meados do século XII), uma compilação de 22 
milagres atribuídos a Santiago, ocorridos em diversas partes da Europa, em especial no 
percurso do Caminho de Santiago. 
 
O Galo no resto do Mundo 
 
O símbolo do galo, para além de ser um ícone bem português, tem marcas um pouco 
por todo o mundo.  
França, por exemplo, é também reconhecida pelo galo, sendo um símbolo facilmente 
encontrado em monumentos da cidade. O mais famoso de todos é o que decora o portão 
de ferro forjado do palácio do Governo, o Palais de Élysée. Mais no interior do país, os 
galos são visíveis sobretudo no alto das torres das igrejas. Neste caso, é uma figura que 
simboliza a proteção. 
Existe, ainda, uma cidade no Brasil designada como a “terra do galo”, pelo episódio 
ocorrido no ano de 1934 que relata a passagem pela cidade de um mágico que 
prometeu, durante um espetáculo, cortar a cabeça de um galo e, ainda assim, fazê-lo 
cantar novamente.  
Em Cuba, existe igualmente a presença de um galo cuja lenda ainda remonta à cidade 
de Morón de la Frontera, em Sevilha.  
O símbolo do galo está claramente um pouco por todo o mundo, existindo lendas que 
dignificam o animal que representa força, proteção ou até salvação. Apesar de distintas, 
podemos considerar que todas as histórias têm alguns pontos em comum com a Lenda 
do Galo de Barcelos, pelo modo como este se tornou rapidamente um símbolo 
representativo de um local e até de um país.    
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Galo representado no portão do Palais de l'Élysée, em França 
 
 
Simbologia do Galo 
 
O galo simboliza o orgulho, sobretudo pela sua pose. Universalmente, o galo é um 
símbolo solar e um comunicador, pois anuncia o nascer do sol.  
No oriente, o galo possui um simbolismo muito positivo associado à virtude da coragem 
e ao bom augúrio, ou até à bondade e à segurança. Segundo a crença, por anunciar a 
vinda do sol, o galo também afasta das casas as más influências da noite.  
Mas o simbolismo positivo do galo não é universal. Para o budismo, por exemplo, o galo 
está na roda da existência, juntamente com o porco e a serpente, e é um dos três 
venenos, simbolizando o apego, a cobiça, a sede.  
O galo, na cultura cristã, é um emblema de Cristo, assim como o cordeiro e a águia, 
mas associa-se ao simbolismo solar da luz e da revelação.  
Podemos, assim, verificar a importância e destaque que este animal tem, não só em 
Portugal, como noutros países com culturas muito diversificadas. A carga simbólica que 
o galo transporta, permite que o mesmo seja um ícone de referência em diversos 
locais, apesar de por vezes existir um fator comum bastante forte: os Caminhos de 
Santiago. 
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É neste simbolismo e nestas lendas que o projeto se foca, permitindo assim abordar 
várias linguagens e interpretações de lendas que se centram no galo como elemento 
fulcral e até como “herói” da história.  
 
A crescente afluência aos Caminhos de Santiago  
 
O Caminho tem vindo a aumentar de popularidade um pouco por todo o mundo. As 
motivações para o fazer já não são apenas religiosas, o que o torna atrativo para um 
número ainda maior de pessoas.  
Em números precisos, de 2010 a 2016 passaram pela Oficina do peregrino 1.642.222 
peregrinos. Em média, a cada ano que passa, esta afluência tem um aumento de 20 
mil peregrinos. 
Este forte indicador permite prever o possível universo do público que este filme poderá 
alcançar, já que a Lenda retratada se desenrola durante o Caminho. 
 
 
Caminho de Santiago em Barcelos 
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Informações Gerais 
 
 
Data da rodagem: 12 a 19 de março de 2018 
Local da rodagem: cidade de Barcelos 
 
Duração do filme: 14 minutos 
Género: Drama/Época  
 
 
Motivações do realizador 
 
Por se tratar de algo que dignifica e representa a cidade de Barcelos, e por ser um 
projeto já ambicionado pelo realizador e argumentista Carlos Araújo, ao longo deste 
último ano do curso de Mestrado em Comunicação Audiovisual, irá desenvolver este 
filme com a sua equipa (com diversos elementos do mesmo curso) baseando-se na 
Lenda com mais renome na sua terra e até em Portugal. 
O projeto é uma curta metragem de ficção que se baseia na Lenda do Galo e recria 
alguns dos pontos fulcrais da história, representando locais emblemáticos da cidade de 
Barcelos. 
A rodagem decorreu evidentemente na cidade de Barcelos, de maneira a representar 
fielmente os percursos que os peregrinos fazem ao longo do Caminho até Santiago de 
Compostela.  
Barcelos é, claramente, um marco, pelo que o projeto será beneficiado por se ter 
aproveitado dos cenários naturais sublimes já existentes, adaptando-os pontualmente 
para que remontassem ao século XIV, representando fielmente a história que conta. 
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Sinopse 
 
Século XIV. SANTIAGO (19 anos), um peregrino de viagem a Santiago de Compostela, 
aluga um quarto numa estalagem em Barcelos. Traz um GALO vivo para comer durante 
a viagem. MADALENA (30 anos), filha do ESTALAJADEIRO (50 anos), tenta-o seduzir. 
Mas Santiago recusa o sexo porque fez voto de castidade. Vingativa, Madalena rouba-
lhe o Galo.  
Ciumento, o misterioso AMANTE de Madalena, rouba um saco de moedas ao humilde 
Estalajadeiro e coloca-o na sacola de Santiago, incriminando-o. Santiago é preso e 
condenado à forca pelo JUIZ (55 anos). precisamente o amante de Madalena. 
Na forca, Santiago reclama inocência, mas o Juiz responde-lhe que é tão verdade ele 
ser inocente como um galo cantar três vezes. Madalena, arrependida, liberta o Galo que 
roubara. A ave aparece junto à forca e canta três vezes. O Juiz liberta Santiago, 
contrariado.  
Santiago, agradece a Madalena, beijando pela primeira vez os lábios de uma mulher.  
Já de partida, na floresta, Santiago liberta o Galo, salvando-o da morte. 
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O Realizador 
 
A curta metragem é realizada pelo Carlos Araújo, cuja experiência profissional e artística 
de cerca de 20 anos apresenta diversos marcos e projetos consagrados com prémios 
nacionais e até internacionais. Trabalhou em televisão, é responsável pelo projeto 
Barcelos TV, e é também autor de vários filmes como “Barcelos na Grande Guerra”, 
“Barcelos aquém e além Atlântico” (gravado na Amazónia, Brasil), "Caminhos de 
Santiago Portugueses", "Vida na Aldeia de Baía” (que foi gravado em Cabo Verde e 
ganhou o prémio do melhor filme no Festival ART&TUR), "Missão Sopro, 
Moçambique", (ganhou igualmente o primeiro lugar no Finisterra Arrábida Film Art 
& Tourism Festival, em Sesimbra). Com seu filme “My Cross", alcançou diversos 
prémios internacionais, como o primeiro prémio na categoria de turismo religioso 
na Letónia, prémio de melhor filme no Festival de Polkc, na Polónia, e até no Brasil, 
com o primeiro lugar no festival de Florianópolis.  
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A Equipa 
 
A equipa principal do projeto será constituída por estudantes do curso de Mestrado em 
Comunicação Audiovisual, da Escola Superior de Media, Artes e Design, do Politécnico 
do Porto. Esta Escola, considerada a melhor Escola de Cinema do país, tem vindo a 
arrecadar inúmeros prémios com os projetos que são desenvolvidos pelos estudantes.  
 
Prémios dos projetos da ESMAD 
 
Em 2015, o filme “Palhaços”, realizado numa Residência Artística por alunos do 
Mestrado, ganhou o Prémio Sophia Estudante 1 , o melhor prémio atribuído a 
estudantes de cinema do nosso país e prémio de melhor curta metragem de ficção 
portuguesa no Oporto International Short Film Festival. 
Em 2016, o filme “A Instalação do Medo”, igualmente realizado por estudantes deste 
Mestrado, voltou a ganhar o Prémio Sophia Estudante, e ganhou outros onze em 
festivais nacionais e internacionais, entre eles, melhor filme no FEST New 
Directors/New Films Festival, Shortcutz Lisboa e Shortcutz Xpress Viseu. 
                  
http://www.imdb.com/title/tt4761878/?ref_=fn_al_tt_2 http://www.imdb.com/title/tt5610054/?ref_=fn_al_tt_1 
                                               
1 Os Prémios Sophia são troféus cinematográficos portugueses, atribuídos anualmente, que têm por 
objetivo reconhecer a melhor produção nacional. O seu nome foi escolhido em homenagem à 
poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen e por significar "sabedoria". 
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Filme “A Instalação do Medo” - 12 prémios e 7 nomeações 
 
 
Equipa do filme “A Instalação do Medo” nos Prémios Sophia 
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Este ano, o filme “Estranho Amor”, que foi realizado pelos mesmo estudantes que 
farão parte da equipa do filme “Lenda do Galo”, está também nomeado para o 
Prémio Sophia Estudante.  
“Estranho Amor”, foi realizado durante uma Residência Artística na Póvoa do Varzim, 
com o apoio da Câmara Municipal da cidade, numa parceria idêntica àquela que 
procuramos obter durante este projeto.  
 
 
Filme “Estranho Amor” – nomeado para o Prémio Sophia Estudante 2017 
 
Assim, a equipa principal foi constituída pelos seguintes elementos da Escola de Media, 
Artes e Design: 
 
Realizador Carlos Araújo 
Produtora Sílvia Costa 
Diretor de Fotografia Afonso Silva 
Diretora de Arte Sofia Mendonça Cruz 
Anotadora Inês Silva Sá 
Assistente de Produção Daniela Vargas Matos 
 
A equipa apresentada trabalhou no projeto “Lenda do Galo” sem receber qualquer 
remuneração, por estarem a desenvolver o seu próprio projeto final do curso de 
Mestrado. 
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Locais de rodagem em Barcelos 
 
 
 
 
 
Mosteiro de São Salvador – Freguesia de Aldreu  
 
Projeto de Mestrado em Comunicação Audiovisual 
Especial ização em Produção e Realização Audiovisual 
 
Curta-metragem de Ficção – Lenda do Galo 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponte das Tábuas 
 
 
A Rodagem 
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Alcance do projeto 
 
O projeto tem uma grande margem para o sucesso, tendo em conta um dos temas 
previamente apresentados e retratados no filme, o Caminho de Santiago, na medida em 
que cada vez mais pessoas se interessam e procuram realizar o Caminho, mesmo que 
não exista uma motivação religiosa. Tem-se tornado cada vez mais popular e 
consequentemente mais atrativo para um número ainda maior de pessoas. 
Em números precisos, de 2010 a 2016 passaram pela Oficina do peregrino (em Santiago 
de Compostela) 1.642.222 peregrinos. 
 
 
 
 
 
Em média, a cada ano que passa, esta afluência tem um aumento de 20 mil 
peregrinos. 
Este forte indicador permite prever o possível universo do público que este filme 
poderá alcançar, já que a Lenda retratada se desenrola durante o Caminho. 
Caso se consiga promover uma parceria com a Oficina do Peregrino (o local que recebe 
os peregrinos que terminam o Caminho de Santiago), o alcance do filme e a sua 
divulgação será claramente impulsionada. 
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Retorno do Projeto  
 
Atores 
 
O elenco foi composto por atores reconhecidos de forma a potenciar a divulgação do 
projeto pelo país.  
 
 A atriz Margarida Moreira é uma das personagens 
principais, interpretando o papel de Madalena. 
Ultimamente tem participado em diversas curtas-
metragens portuguesas que estão a ter sucesso, 
nomeadamente o filme realizado por antigos estudantes 
deste Mestrado “A Instalação do Medo”, referido supra.  
 
 
 
A personagem do Juiz é interpretada pelo 
reconhecido ator António Capelo, uma referência 
no mundo do cinema e teatro português. 
 
 
 
 
A personagem de Santiago, o peregrino, é interpretada 
por João Nunes Monteiro, um ator em rápida ascensão 
que já participou em diversas novelas portuguesas.  
 
 
Para a figuração e algumas personagens secundárias contamos trabalhar com a 
população de Barcelos, mais concretamente as Companhias de Teatro e as 
Associações, de maneira a divulgar os talentos da cidade, lançando-os e dando 
oportunidades a jovens atores.  
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Criação de postais solidários 
 
Para divulgar o projeto iremos desenvolver postais com fotografias das rodagens do 
filme, ou até de frames do mesmo com, por exemplo, locais emblemáticos de Barcelos 
ou momentos das rodagens (making of). 
Estes postais serão posteriormente vendidos e o valor angariado reverterá a uma 
Instituição da cidade a decidir. 
 
Festivais nacionais e internacionais 
 
Após a sua conclusão, o projeto será submetido a Festivais de Cinema nacionais e 
internacionais, permitindo a divulgação não só da Lenda, como também da cidade 
de Barcelos, e consequentemente a divulgação de todos os apoios nos créditos 
finais do filme. 
 
Parceria com a Oficina do Peregrino 
 
Será muito interessante e lucrativa uma parceria com a Oficina do Peregrino, em 
Santiago de Compostela, e com Albergues, de modo a facilitar a exibição da curta 
metragem aos peregrinos que fazem o Caminho.  
 
Livro do projeto 
 
Será, ainda, criado um livro que descreve e acompanha o desenvolvimento do 
projeto de ficção, contendo fotografias, informação técnica e curiosidades da 
Lenda e da cidade de Barcelos. Este livro permitirá a divulgação da cidade e das 
histórias da sua população. 
 
 
Divulgação em Escolas e Postos de Turismo 
 
Os suportes físicos do projeto (livro, filmes, fotografias) que serão produzidos 
posteriormente, serão difundidos e promovidos nas escolas e postos de turismo, 
aproximando o público português e estrangeiro da Lenda do Galo de Barcelos e da 
cidade. 
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Apresentação à Comunicação Social 
 
O projeto beneficiará de uma apresentação à comunicação social de modo a divulgar 
a produção do filme que irá decorrer na cidade de Barcelos, em data a combinar 
com o Município.  
Já foram feitas e publicadas algumas entrevistas, nomeadamente ao Jornal de Barcelos, 
e à Rádio Barcelos. 
Divulgação do Logótipo dos Apoios/Patrocínios 
 
As empresas que concordem em efetuar esta parceria benéfica, verão o seu logótipo 
nos créditos finais do filme, assim como em todos os suportes que acompanharão 
o projeto (postais, livro, vídeos, teasers...). 
Terão um enorme destaque, tendo em conta que o filme será desenvolvido na cidade 
de Barcelos, com a população barcelense e em torno de temas que envolvem 
fortemente o concelho e as suas histórias. 
 
Plataformas digitais e redes sociais  
 
O teaser da curta metragem será igualmente divulgado em diversas plataformas 
digitais e em redes sociais como Facebook, Vimeo, ou até na página do Município 
de Barcelos, alcançando um público maior, com faixas etárias muito diversas e 
interesses díspares. 
Projeto de Mestrado em Comunicação Audiovisual 
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A página do filme, no Facebook, conta já com cerca de 835 seguidores. É uma 
plataforma onde vamos divulgando novas informações relativas ao filme e onde 
mencionamos e destacamos os apoios que vamos obtendo. A página está em 
constante crescimento e permite divulgar facilmente o projeto entre o público, 
abrangendo diversas faixas etárias. 
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Apoios  
(até à data) 
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ANEXO D – Solicitação de apoio à empresa Rosa Cintilante, via mail 
  
De: Silvia Costa silviacosta33@gmail.com
Assunto: Apoio Filme "Lenda do Galo"
Data: 6 de março de 2018, 18:20
Para: rosacintilante.comercial@gmail.com
Boa tarde Sr. Carlos,
No seguimento da nossa conversa telefónica, venho por este meio solicitar o vosso apoio para o filme que estamos a
desenvolver em Barcelos, intitulado “Lenda do Galo”.
Como se trata de um filme de ficção realizado em âmbito académico, que infelizmente carece de financiamento, estamos a
contar com o apoio logístico de várias entidades para que seja possível produzir esta curta-metragem exigente.
A rodagem do filme será de dia 12 a 20 de março. 
Relativamente ao contributo da Rosa Cintilante, pretendíamos que nos apoiassem com pães, salgados e pastelaria para
assegurar pequenos-almoços e lanches da equipa e elenco (catering para aproximadamente 20 pessoas).
Caso este apoio se venha a concretizar, pedia que este contributo de alimentos fosse reforçado durante o fim de semana (17 e
18 de março), uma vez que vamos trabalhar com muitos figurantes.
Em anexo envio um dossier com mais informações sobre o filme. 
Como contrapartida deste apoio, iremos divulgar o logótipo da Rosa Cintilante nos créditos finais do filme, no vídeo making of e
no livro que irá acompanhar o projeto.
Iremos divulgar a curta-metragem em festivais nacionais e internacionais, e posso adiantar também que, neste momento já
temos apoio à divulgação em Espanha, Goa e provavelmente até no Brasil. 
Aguardo uma resposta com a brevidade possível.
Grata pela atenção dispensada.
Com os melhores cumprimentos,
Sílvia Costa
Produtora
Tlm: 914665157
dossier_lendado
galo2.pdf
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ANEXO E – Confirmação de apoio relativamente ao alojamento do elenco no Hotel 
do Terço, via mail 
  
De: Silvia Costa silviacosta33@gmail.com
Assunto: Novas datas: Alojamento atores filme "Lenda do Galo"
Data: 4 de março de 2018, 22:26
Para: reservas@hoteldoterco.com
Exmos. Senhores,
Conforme combinado em conversa telefónica com o Sr. Filipe, envio as novas datas para o alojamento dos atores da curta-
metragem “Lenda do Galo”.
Peço desculpa mas tivemos de alterar um dos atores após a replanificação para as novas datas de rodagem, o que atrasou um
pouco o envio do presente mail.
- Entrada a 13, saída a 14 - 1 noite, 1 duplo (ator António Capelo)
- Entrada a 16, saída a 17 - 1 noite, 1 duplo (ator António Capelo)
- Entrada a 12, saída a 14 - 2 noites, 1 individual (ator Hugo)
Agradeço, mais uma vez, o apoio que estão a dar ao nosso filme, assim como toda a atenção dispensada.
Com os melhores cumprimentos,
Sílvia Costa
Produtora
Tlm: 914665157
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ANEXO F – Mapa de refeições da equipa durante a rodagem do filme A Lenda do Galo 
  
Refeições
Almoço Horas Pax Jantar Horas Pax
Seg 12 O Galiano 20h30 O Som das Palavras
Ter 13 Wine Tunnel 12h Furna TA 20h30 Solar Real (12 + junta)
Qua 14 Junta Balugães 12h Rústico 19h Turismo
Qui 15 Terraço dos Petiscos 14h30 Solar Real 19h A Vicentina (2 r)
Sex 16 A Vicentina 14h30 Som das Palavras 20h30 Furna (1 take)
Sáb 17 TA Pizzas + Sopas 14h Terraço dos Petiscos 20h30 Terraço dos Petiscos (2 r)
Dom 18 TA Pizzas + Sopas 14h Chuva 20h30 O Galiano (1 r)
Seg 19 Chuva TA 14h A Vicentina 20h30 Chuva (2 r take)
Ter 20 Turismo 12h Junta Balugães (1 r)
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ANEXO G – Requisição de cedência de guarda-roupa do Teatro Nacional de São João, 
via mail 
  
De: Maria João Teixeira mjt@tnsj.pt
Assunto: FW: Figurinos: Curta-metragem "Lenda do Galo"
Data: 25 de janeiro de 2018, 22:34
Para: silviacosta33@gmail.com
Cara Sílvia,
Na sequência do pedido solicitado, agradeço que entrem em contacto com a colega responsável pelo departamento, Elisabete
Leão (Telf.917 773 262) para agendar uma visita ao guarda-roupa. Se tivermos os figurinos que pretendem e os mesmos
estejam disponíveis, a cedência está autorizada.
Cumprimentos
Maria João Teixeira
Obs: no seu e.mail não me chegou o anexo.
De: Silvia Costa [mailto:silviacosta33@gmail.com] 
Enviada: quarta-feira, 24 de janeiro de 2018 16:29
Para: Maria João Teixeira
Assunto: Figurinos: Curta-metragem "Lenda do Galo"
Cara Drª Maria João Teixeira,
A Drª Manuela Bronze, docente na ESMAE, sugeriu que a contactasse no intuito de fornecer informações relativamente aos
figurinos disponíveis no Teatro. Estou a produzir uma curta-metragem académica de época, no âmbito do projeto final do
mestrado em Comunicação Audiovisual (ESMAD - Politécnico do Porto).
Estamos a trabalhar com três alunas finalistas do curso de figurino da ESMAE, que conhecem melhor o vosso guarda-roupa.
Vamos ter figuração e, como tal, precisamos de alguns figurinos, para além de algumas peças para as personagens.
A ficção é baseada na Lenda do Galo de Barcelos, será filmada na mesma cidade, e iremos recriar o século XIV.
Em anexo, envio algumas imagens de ilustração dos figurinos das personagens.
Madalena
- Vestido branco sujo de pano-cru, mangas compridas em balão.
- Vestido camada superior alÁas largas linho vermelho.
- Avental serapilheira.
- Botas couro.
Santiago
- Capa lã„ castanha.
- Camisa de linho branco.
- Calças de linho castanho.
- Botas couro.
- Algibeira couro.
- Crucifixo madeira (pulso).
Jogral
- Camisa.
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ANEXO H – Página do filme A Lenda do Galo, na rede social Facebook 
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ANEXO I – Agradecimento, via mail, à Junta de Freguesia de Arcozelo pelo apoio 
oferecido ao filme A Lenda do Galo 
  
De: Silvia Costa silviacosta33@gmail.com
Assunto: Agradecimento Apoio Curta-metragem "A Lenda do Galo"
Data: 5 de janeiro de 2018, 19:04
Para: jfarcozelobcl@gmail.com
A/C Exmo. Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo, Sr. José Monteiro.
Venho, por este meio, demonstrar a nossa satisfação relativamente à vossa resposta favorável ao nosso pedido. Ficamos muito
gratos com a vossa disponibilidade para apoiar a produção do nosso filme, nomeadamente a realização do casting para os
nossos atores e figurantes.
Em anexo envio um dossier com mais informações sobre o filme.
Agradeço, mais uma vez, a disponibilidade e atenção.
Cumprimentos,
Sílvia Costa
Produtora
Tlm: 914665157
dossier_v4.pdf
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ANEXO J – Lista de material de imagem necessário para a curta-metragem A Lenda 
do Galo 
  
-Listagem de equipamento técnico CPR  
 
 
 
IMAGEM 
 
CÂMARA 
 
-  Follow Focus Wirless 
- Câmara – Sony FS7 + Saco de transporte 
-  Objectivas – Kit Sony Prime (20mm, 35mm, 50mm, 85mm) + Cases para transporte 
-  Adaptador PL mount Metabones 
-  Monitor Gravador – Atomos Shogun Inferno 
-  Baterias – 2xSony BPU (para camara), 3xV-Mount (para câmara), 3xSony NP (para Atomos 
Shogun 
- Carregadores – Respetivos carregadores para as baterias mencionadas.  
- Tripé Vinten cabeça c20 
- Cabos – 3xcabos BNC (vários tamanhos), 2xcabos HDMi,  
- Cartões – 2xcartões FS7, 2xSD cards, Disco para Atomos Inferno 
- Extensões de 25mt   
- Cabos D-TAP para baterias V-Mount   
 
 
ILUMINAÇÃO 
 
- 1 x Gossen termoclorimetro 
- 1 x Fotometro 
HMI: 
- 1 x Fresnel HMI 1.2kw 
- 1 x Fresnel HMI 575w 
 
Tungsténio: 
- 3 x Fresnel 1k 
- 2 x Fresnel 2k 
- 2 x Kit Ianiro (1 quartzo + 2 fresnel) 
- 1 x Kit Dedolight 
 
 
Fluorescente: 
- 1 x Kit Kinoflo 0.60mt 3200k e 5600k 
 
Reflectores: 
- 2 x Esferovites 1x1mt 
- 2 x Esferovites 2x1mt 
- 2 x refletores de madeira (hard+soft) 
 
LED: 
- 2 x Leds  - (Confirmar por favor a disponíbilidade de 1 Led de armação e 1 Led tipo Kinoflo) 
 
EQUIPAMENTO ELÉTRICO E GRIP 
 
- Grua (Mini Jib ) 
- 4 x Ceferinos 
- 2 x Barracuda (1 pequena, 1x médias,) 
- 4 x braços mágicos 
- 2 x frames 1x1 (Full White difusion + ½ White difusion) 
- 3 x Garfos 
- 4 x Garras (c/espigão) 
- 6 x molas MR 
- 8 x sacos de areia 
- 4 x tripés 2 tijes 
- 2 x tripés 3 tijes 
- 2 x extensões 15mt  
- 2 x Dimmers portáteis de 32 amp 
 
 
 
CONSUMÍVEIS 
- full CTB 
- 1/2 CTB 
- 1/4 CTB 
- full CTO 
- ½ CTO 
- 1/4 CTO 
- 1/4 white diffusion  
- full white difusion  
- ½ white diffusion  
- ND 9  
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ANEXO K – Orçamento provisório da curta-metragem A Lenda do Galo 
  
CURTA - METRAGEM: A LENDA DO GALO   
REALIZAÇÃO: CARLOS ARAÚJO   
PRODUÇÃO: SÍLVIA COSTA   
 
ORÇAMENTO 
  
   
EQUIPA REAL PREVISTO 
EQUIPA TÉCNICA   
Realizador 2 800,00 € 0,00 € 
Assistente de Realização 1 200,00 € 0,00 € 
Produtor 2 600,00 € 0,00 € 
Assistentes de produção 1 000,00 € 0,00 € 
Diretora de Arte 1 800,00 € 0,00 € 
Assistente de Direção de Arte 1 000,00 € 0,00 € 
Caraterizadora 900,00 € 250,00 € 
Diretor de Fotografia 2 000,00 € 0,00 € 
Assistente de Imagem 1 100,00 € 0,00 € 
Diretor de Som 1 200,00 € 0,00 € 
Perchista 800,00 € 0,00 € 
Anotador 900,00 € 0,00 € 
Montador 1 800,00 € 0,00 € 
EQUIPA ARTÍSTICA   
Ator Santiago 1 000,00 € 300,00 € 
Custos Extras 0,00 € 0,00 € 
Atriz Madalena 1 000,00 € 300,00 € 
Custos Extras 0,00 € 0,00 € 
Ator Juiz 600,00 € 300,00 € 
Custos Extras 0,00 € 0,00 € 
Ator Estalajadeiro 600,00 € 100,00 € 
Custos Extras 0,00 € 0,00 € 
Figuração 3 000,00 € 0,00 € 
Total Parcial: 25 300,00 € 1 250,00 € 
    
PRODUÇÃO REAL PREVISTO 
CATERING   
Refeições (Pequeno Almoço, Almoço e Jantar) 2 400,00 € 100,00 € 
Lanches 700,00 € 50,00 € 
Água e Bebidas 100,00 € 50,00 € 
Outros (especificar) 0,00 € 0,00 € 
Imprevistos (até 5% do total do orçamento) 250,00 € 50,00 € 
PRODUÇÃO   
Storyboard 500,00 € 0,00 € 
OUTROS CUSTOS   
Impressões 100,00 € 15,00 € 
Viagens (especificar) 300,00 € 100,00 € 
Estadias (especificar) 4 000,00 € 0,00 € 
Ajudas de custo (especificar) 0,00 € 0,00 € 
ENCARGOS SOCIAIS DA ENTIDADE PATRONAL   
Segurança Social 0,00 € 0,00 € 
Outros (especificar) 0,00 € 0,00 € 
SEGUROS E DIVERSOS   
Seguros 0,00 € 0,00 € 
Publicidade e promoção 0,00 € 0,00 € 
Outros (especificar) 0,00 € 0,00 € 
ENCARGOS GERAIS (até 15% do total do apoio)   
Consumos de energia 0,00 € 0,00 € 
Água 0,00 € 0,00 € 
Comunicações 0,00 € 0,00 € 
Apoio informático 0,00 € 0,00 € 
Manutenção de equipamento 0,00 € 0,00 € 
Limpeza, segurança e vigilância 0,00 € 0,00 € 
Seguros associados à estrutura 0,00 € 0,00 € 
Combustíveis 500,00 € 0,00 € 
Documentação técnica 0,00 € 0,00 € 
Rendas das instalações 750,00 € 0,00 € 
Aquisição de serviços externos de contabilidade, jurídicos e outros 0,00 € 0,00 € 
Pessoal administrativo 0,00 € 0,00 € 
Depreciações de equipamento 0,00 € 0,00 € 
Outros (especificar) 0,00 € 0,00 € 
IMPREVISTOS (até 5% do total do orçamento) 0,00 € 0,00 € 
Total Parcial: 9 600,00 € 365,00 € 
    
    
FOTOGRAFIA E ARTE REAL PREVISTO 
MEIOS TÉCNICOS   
Aluguer de câmaras 6 000,00 € 0,00 € 
Aluguer de iluminação 6 000,00 € 200,00 € 
Aluguer extras 1 000,00 € 500,00 € 
Consumíveis (foto, áudio, vídeo...) 250,00 € 150,00 € 
Outros (especificar) 0,00 € 0,00 € 
MEIOS ARTÍSTICOS   
Adereços 500,00 € 0,00 € 
Figurinos 1 000,00 € 50,00 € 
Décors 5 000,00 € 0,00 € 
Material de caraterização 200,00 € 0,00 € 
IMPREVISTOS (até 5% do total do orçamento) 500,00 € 100,00 € 
Total Parcial: 20 450,00 € 950,00 € 
    
    
PÓS PRODUÇÃO REAL PREVISTO 
PÓS PRODUÇÃO   
Pós-produção vídeo (edição, misturas, composição) 2 000,00 € 0,00 € 
Pós-produção som (música, efeitos, diálogos...) 2 000,00 € 200,00 € 
Outros (especificar) 0,00 € 0,00 € 
PUBLICIDADE   
Criação e distribuição de suportes físicos que publicitam o filme  200,00 € 0,00 € 
Criação de plataformas online de partilha de conteúdos: facebook, vímeo, site... 0,00 € 0,00 € 
Elaboração de postais com frames do filme 150,00 € 0,00 € 
DISTRIBUIÇÃO   
Submissão do filme em Festivais Nacionais e Internacionais 300,00 € 200,00 € 
Outros (especificar) 0,00 € 0,00 € 
IMPREVISTOS (até 5% do total do orçamento) 0,00 € 100,00 € 
Total Parcial: 4 650,00 € 500,00 € 
    
TOTAL 60 000,00 € 3 065,00 € 
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ANEXO L – Declaração da nomeação da responsável financeira do projeto A Lenda 
do Galo 
  
   
 
DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
A 27 de fevereiro de 2018, os signatários, estudantes do mestrado em Comunicação 
Audiovisual da Escola Superior de Media Artes e Design (ESMAD), do Politécnico do 
Porto (P. Porto), declaram que nomearam a estudante (n.º 9160011) Sílvia Oliveira Costa, 
portadora do cartão de cidadão n.º 13835709, válido até 06/12/2021, e do NIF 
220547513, como responsável financeira dos fundos afetos ao Projeto de mestrado que 
estão a desenvolver, intitulado “Lenda do Galo”, e titular da respetiva conta bancária 
com o NIB 0018 0003 3250 4698 0207 1. 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Carlos Alberto Correia Araújo 
Cartão de cidadão nº 10317075 
Estudante nº 9160018 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Daniela Vargas Matos 
Cartão de cidadão nº 14190010 
Estudante nº 9160014 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Emanuel Afonso Prata Dias Silva 
Cartão de cidadão nº 14288298 
Estudante nº 9160394 
 
______________________________ 
Inês da Silva Sá 
Cartão de cidadão nº 14622723 
Estudante nº 9160013 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Sílvia Oliveira Costa 
Cartão de cidadão nº 13835709 
Estudante nº 9160011 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Sofia Alexandra Mendonça Cruz 
Cartão de cidadão nº 14391130 
Estudante nº 9160012 
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ANEXO M – Declaração de cedência dos direitos de imagem na curta-metragem A 
Lenda do Galo 
  
Curta-Metragem: A Lenda do Galo 
Realizador: Carlos Araújo 
Produtor: Sílvia Costa 
DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE IMAGEM  
Eu, ________________________________________________________, portador do B.I./Cartão de 
Cidadão/ Titulo Residência nº ______________________, declaro, para todos os efeitos legais, 
ceder, gratuita e incondicionalmente, e de forma perpétua, os direitos de utilização de imagem, 
tal como captada nas fotografias e nas filmagens durante a pré-produção e produção da curta-
metragem “A Lenda do Galo”, autorizando a sua reprodução, publicação, adaptação, utilização 
ou reutilização nos meios nacionais, ou internacionais, diretamente ou através de terceiros, para 
publicitar, divulgar ou promover o evento ou a entidade organizadora, nomeadamente no seu 
site da internet, ou em qualquer outro mídia ou meio de comunicação.  
Data:____/_____/______ 
Assinatura conforme o B.I./Cartão de Cidadão /Titulo Residência____________________________ 
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ANEXO N – Declaração da cedência de espaço para a rodagem da curta-metragem A 
Lenda do Galo 
  
Curta-Metragem: A Lenda do Galo 
Realizador: Carlos Araújo 
Produtora: Sílvia Costa 
DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE ESPAÇO  
Eu, _____________________________________________________________________, portador do 
B.I./Cartão de Cidadão nº _____________________, declaro, para todos os efeitos legais, ceder o 
Mosteiro de São Salvador de Palme, situado na freguesia de Aldreu, Barcelos, com a finalidade 
de servir de cenário nas filmagens que decorrerão entre os dias 1 e 8 de março de 2018, da 
curta-metragem “A Lenda do Galo”, no âmbito do projeto final dos estudantes do curso de 
Mestrado em Comunicação Audiovisual - Especialização em Produção e Realização Audiovisual, 
da ESMAD - Escola Superior de Media, Artes e Design. Autorizo ainda a reprodução, 
publicação, adaptação, utilização ou reutilização, das mesmas filmagens nos meios nacionais, 
ou internacionais, diretamente ou através de terceiros, para publicitar, divulgar ou promover o 
evento ou a entidade organizadora, nomeadamente no seu site da internet, ou em qualquer 
outro mídia ou meio de comunicação.  
Data:____/_____/______ 
Assinatura conforme o B.I./Cartão de Cidadão ________________________________________ 
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ANEXO O – Folha de serviço do dia extra da rodagem da curta-metragem A Lenda do 
Galo 
  
P.Porto - ESMAD  FOLHA DE SERVIÇO - 3 
 
 
LENDA DO GALO 
DE CARLOS ARAÚJO 
 
SÁBADO, 16 JUNHO 2018 
 
 
 
 
 
EQUIPA NO LOCAL 
REALIZAÇÃO CARLOS ARAÚJO 966 666 462 H 
ASS. REALIZAÇÃO INÊS SÁ 913 197 497 H 
PRODUÇÃO SILVIA COSTA 914 665 157 H 
ASS. PRODUÇÃO DANIELA VARGAS MATOS 919 998 703 H 
FOTOGRAFIA AFONSO SILVA 914 413 724 H 
ASS. IMAGEM ANDRÉ  912 999 792 H 
ASS. IMAGEM TIAGO  H 
SOM MARCO CONCEIÇÃO 966 261 217 H 
DIREÇÃO DE ARTE SOFIA CRUZ 912 696 335 H 
    
MAQUILHAGEM    
 
DADOS FUNDAMENTAIS 
HORÁRIO   
REFEIÇÕES 18H30  
P.A.F 21H  
EFEITO NOITE  -  EXTERIOR  
CENAS 1 
BASE ESE  
NASCER DO SOL 06H02  
PÔR DO SOL 21H07  
 
DÉCOR CENA PLANOS DESCRIÇÃO 
ARVOREDO 1 B PORMENOR DA CABEÇA DA COBRA A RESTEJAR NA VEGETAÇÃO,  POV 
ARVOREDO 1 C PLANO MÉDIO DA COBRA A RESTEJAR NA VEGETAÇÃO 
ARVOREDO 1 E PLANO MÉDIO UM PAU A BATER NA COBRA SOBRE A VEGETAÇÃO  
ARVOREDO 1 A PLANO MÉDIO PARA PLANO DE PEITO DO GALO (TREVELING IN) 
ARVOREDO 1 D PLANO MÉDIO FIXO GALO ( GALO SAI DE PLANO PARA A ESQUERDA) 
ARVOREDO 1 F PLANO MÉDIO FIXO GALO CRUZA O PLANO DA DIREITA PARA A ESQUERDA 
 
ACTOR/ACTRIZ PERSONAGEM REF CENAS FIGURINOS/ACESSÓRIOS NO LOCAL GR/MQ P.A.F 
Galo   1A, 1D, 1F  Corda sisal 21H  21H 
Cobra   1B, 1C, 1E Cajado 21H30  21H30 
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ANEXO P – Listagem dos nomes e entidades a inserir na ficha técnica do filme A 
Lenda do Galo 
  
 
ATORES  
Santiago – João Nunes Monteiro 
Madalena – Margarida Moreira 
Juiz – António Capelo 
Guarda 1 – António Peixoto 
Guarda 2 – Eduardo Rodrigues 
Taberneiro – Carlos Albano 
Jogral – Carlos Moreira 
Escrivão – Jorge Barata 
 
REALIZAÇÃO 
Carlos Araújo 
 
PRODUÇÃO 
Sílvia Costa 
 
DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA 
Afonso Prata Silva 
 
DIREÇÃO DE SOM 
Marco Conceição 
 
DIREÇÃO DE ARTE 
Sofia Mendonça Cruz 
 
ASSISTENTE DE REALIZAÇÃO 
Inês Sá 
 
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO  
Daniela Matos 
 
ASSISTENTES DE IMAGEM 
André Gouveia 
Tiago Cruz 
 
ASSISTENTES DE SOM 
Carlos Rebelo 
Nuno Paixão 
Rodrigo Ferreira 
 
ASSISTENTES DE DIREÇÃO DE ARTE 
Catarina Casais 
Matilde Ramos 
Paulo João Barrosa 
 
MAQUILHAGEM E CABELOS 
Francisca Sobral 
Maria Simões 
 
ANOTADORAS 
Ana Moreira 
Inês Sá 
Mi Balkeståhl 
 
MONTAGEM 
João Santos 
 
PÓS-PRODUÇÃO ÁUDIO 
Sérgio Silva 
 
CORREÇÃO DE COR E COLOR GRADING 
Afonso Prata Silva 
 
FOTÓGRAFO DE CENA 
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